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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ

ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	"Туризм и индустрия гостеприимства"

	Краткое наименование федерального проекта
	Туристическая инфраструктура
	Срок реализации проекта
	01.01.2021
	31.12.2024

	Куратор федерального проекта
	Чернышенко Д.Н.
	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

	Руководитель федерального проекта
	Гордеев Ю.С.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	Администратор федерального проекта
	Аргун Г.Р.
	Заместитель директора департамента

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	3
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	

	
	4
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	

	
	5
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	1. Создание и повышение качества туристической инфраструктуры

	
	6
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	

	
	7
	Государственная программа
	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

	
	
	Направление (подпрограмма)
	



2. Показатели национального и федерального проекта


	N п/п
	Показатели федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

	1.1.
	Количество номеров в классифицированных средствах размещения
	НП
	Тысяча единиц
	730,1000
	2021
	-
	-
	-
	-
	749,2000
	769,2000
	783,9000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ЕМИСС

	1.2.
	Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города
	ФП
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	4,0000
	28,0000
	40,0000
	40,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АИС "Туризм"

	1.3.
	Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования
	ФП
	Тысяча единиц
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	6,1500
	13,9600
	19,5300
	19,5300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АИС "Туризм"

	1.4.
	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	ФП
	Условная единица
	26,0000
	2020
	-
	-
	-
	53,0000
	74,0000
	139,0000
	183,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АИС "Туризм"

	1.5.
	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма
	ФП
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	0,0000
	150,0000
	525,0000
	745,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АИС "Туризм"

	1.6.
	Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов
	ФП
	Тысяча человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7.
	Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ
	ФП
	Миллион рублей
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	0,0000
	250,0000
	1 000,0 000
	1 500,0 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.
	Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории до 2*
	ФП
	Тысяца единиц
	340,6700
	2021
	-
	-
	-
	-
	349,6000
	358,9000
	365,7000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Официальный сайт Ростуризма

	1.9.
	Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории 3* и выше*
	ФП
	Тысяча единиц
	389,4600
	2021
	-
	-
	-
	-
	399,6800
	410,3300
	418,1400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Официальный сайт Ростуризма

	2
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

	2.1.
	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой
	НП
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	385,0000
	1 265,0000
	1 915,0000
	2 765,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	АИС "Туризм"



3. Помесячный план достижения показателей национального
и федерального проекта в 2022 году

	N п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

	1.1.
	Количество номеров в классифицированных средствах размещения
	НП
	Тысяч единиц
	746,02
	746,18
	746,19
	746,32
	746,52
	747,10
	747,10
	747,48
	747,72
	747,97
	748,29
	749,20

	1.2.
	Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города
	ФП
	Единица
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	28,00
	28,00

	1.3.
	Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования
	ФП
	Тысяча единиц
	13,96
	13,96
	13,96
	13,96
	13,96
	13,96
	13,96
	13,96
	13,96
	13,96
	13,96
	13,96

	1.4.
	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	ФП
	Условная единица
	55,00
	74,00
	74,00
	74,00
	74,00
	74,00
	74,00
	74,00
	74,00
	74,00
	74,00
	74,00

	1.5.
	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма
	ФП
	Условная единица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00

	1.6.
	Пропускная способность многофункциональных туристических комплексов
	ФП
	Тысяча человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.7.
	Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР, СПВ, АЗ РФ
	ФП
	Миллион рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	250,00

	1.8.
	Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории до 2*
	ФП
	Тысяча единиц
	348,08
	348,15
	348,16
	348,22
	348,31
	348,56
	348,56
	348,76
	348,87
	348,99
	349,14
	349,60

	1.9.
	Количество номеров в классифицированных средствах размещения категории 3* и выше*
	ФП
	Тысяча единиц
	397,94
	398,02
	398,03
	398,10
	398,20
	398,49
	398,49
	398,72
	398,84
	398,98
	399,15
	399,68

	2
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

	2.1.
	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой
	НП
	Условная единица
	452,00
	452,00
	452,00
	452,00
	452,00
	452,00
	452,00
	452,00
	1 265,00
	1 265,00
	1 265,00
	1 265,00



4. Результаты федерального проекта

	N п/п
	Наименование результата
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

	1.1
	Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	4,0000
	12,0000
	40,0000
	52,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Для привлечения в туристические города дополнительных потоков туристов и увеличения продолжительности пребывания туристов в муниципальных образованиях за счет создания благоприятных условий для отдыха, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов предусмотрены мероприятия по реализации проектов туристического кода городов. В 2021 году запланировано осуществление предварительного отбора региональных программ по проектированию туристского кода центра города. С 2022 года проект реализуется на основании проводимого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города.
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятия по реализации решений разработанного и представленного в составе конкурсной заявки дизайн-кода туристического центра города направлены в том числе на формирование туристического бренда города, обновление и размещение вывесок и рекламно-информационных конструкций в соответствии с существующим регламентом и дизайн-кодом, улучшение туристической доступности, привлекательности и безопасности, создание навигации вдоль туристических маршрутов, а также мероприятия по обустройству фотозон и смотровых площадок, создание городских туристических цифровых информационных платформ, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия.
	
	

	1.2
	Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	35,0000
	50,0000
	159,0000
	159,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализуется комплекс мероприятий с определением и утверждение перечня аккредитованных банков с последующим проведением отбора инвестиционных проектов для субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры, санаториев (в том числе объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), многофункциональных комплексов.
Субсидирование осуществляется в размере величины ключевой ставки Банка России.
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

	1.3
	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости.
Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	26,0000
	2020
	-
	-
	-
	53,0000
	80,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.4
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.).
Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	0,0000
	150,0000
	525,0000
	745,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме межбюджетных трансфертов)
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.5
	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ).
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	0,0000
	3,0000
	6,0000
	12,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Разработаны туристические территориальные проекты на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.6
	Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	53,0000
	28,0000
	28,0000
	26,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество реализуемых в 2021 - 2024 годах АО "Корпорация Туризм.РФ" инвестиционных проектов в сфере туризма - не менее 125, в том числе в 2021 году - не менее 50, в 2022 году - не менее 25, в 2023 году - не менее 25, в 2024 году - не менее 25;
Количество разработанных в 2021 - 2024 годах АО "Корпорация Туризм.РФ" мастер-планов развития туристских территорий - не менее 10, в том числе в 2021 году - не менее 3, 2022 году - не менее 3, в 2023 году - не менее 3, в 2024 году - не менее 1.
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года

	1.7
	Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка в целях реализации проектов по развитию сельского туризма. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	50,0000
	140,0000
	226,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	К 2024 году не менее 266 проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) реализованы сельскохозяйственными товаропроизводителями с привлечением средств государственной поддержки
	Оказание услуг (выполнение работ)
	-

	1.8
	Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти
	-
	Единиц
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В рамках ФАИП осуществлено строительство (реконструкция) объектов санаторно-курортных организаций.
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.9
	Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры
	Утверждение документа
	-

	1.10
	Реализованы мероприятия по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В рамках реализации результата оказана государственная поддержка лизинга туристского оборудования, к концу 2024 года в лизинг переданы 3 пассажирских судна водного транспорта для туристических поездок по внутренним водным и морским путям. (в 2021 году судно "Чайка СПГ", в 2023 - 2024 гг. 2 судна смешанного плавания проекта А45)
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.11
	Реализован комплекс мер, направленных на развитие туризма на территории ДФО и АЗ РФ (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России).
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечена разработка и реализация мероприятий по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики.
	Утверждение документа
	-

	1.12
	Создана (модернизирована) инфраструктура на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,00 00
	1,00 00
	1,00 00
	1,00 00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечена реализация мероприятий по созданию (модернизации) инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма
	Утверждение документа
	-

	1.13
	Развита туристская инфраструктура на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,00 00
	1,00 00
	1,00 00
	1,00 00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечена реализация мероприятий по развитию туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	Утверждение документа
	-

	1.14
	Улучшена транспортная доступность особо охраняемых природных территорий федерального знчения.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,00 00
	1,00 00
	1,00 00
	1,00 00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечена реализация мероприятий по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения
	Утверждение документа
	-

	1.15
	Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.16
	Обеспечена реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке мероприятий по формированию современной комфортной городской среды (благоустройству) на туристических территориях
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.17
	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе путем предоставления судового утилизационного гранта в размере 15% для круизных судов
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Предоставлен комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе предоставлен судовой утилизационный грант в размере 15% для круизных судов
	Утверждение документа
	-

	1.18
	Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.19
	Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта
	Утверждение документа
	-

	1.20
	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечена реализация комплекса мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования
	Утверждение документа
	-

	1.21
	Реализованы мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий по поддержке сельского туризма
	Утверждение документа
	-

	1.22
	Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В рамках реализации результата осуществляется подготовка и утверждение Минспортом России документа, содержащего мероприятия по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма. В данный документ включаются объекты спортивной инфраструктуры, планируемые к вводу в эксплуатацию в соответствующем году и являющиеся, в том числе привлекательными для посещения туристами. Результатом определенных мероприятий являются введеннные в эксплуатацию объекты спорта, информация о которых опубликована на официальном сайте Минспорта России.
	Утверждение документа
	-

	1.23
	Реализованы меры по расширению границ и созданию новых СПВ для реализации туристских проектов и создания инфраструктуры для таких проектов
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о создании ТОР в части включения новых территорий для реализации туристических проектов
	Принятие нормативного правового (правового) акта
	-

	1.24
	Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР, СПВ и АЗРФ.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	0,0000
	10,0000
	20,0000
	30,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Привлечены новые инвесторы, реализующие туристические проекты в рамках ТОР, СПВ и АЗРФ
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.25
	Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, Эльбрус).
Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	223,0000
	2020
	-
	-
	-
	226,0000
	236,0000
	258,0000
	266,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Построены сеть канатных дорог и магистральные сети; благоустроены горнолыжные курорты
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	-

	1.26
	Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Мамисон).
Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	4,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Построены сеть канатных дорог, магистральные сети, благоустроены горнолыжные курорты
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	-

	1.27
	Разработана проектно-сметная документация для создания объектов культурно-исторического кластера (реконструкция и модернизация г. Дербента).
Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	0,0000
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Разработана проектно-сметная документация для постройки канатных дорог, набережной (с обустройством причальной стенки) и обеспечения комплексного благоустройства магальной части города
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.28
	Разработана проектно-сметная документация для создания объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод)
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В рамках реализации результата осуществляется разработка проектно-сметной документации для создания и благоустройства объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды)
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.29
	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров. Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	22,0000
	58,0000
	102,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	1.30
	Реализована поддержка приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в СКФО
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечена поддержка реализуемым инвестиционным проектам в сфере туризма в СКФО
	Утверждение документа
	-

	1.31
	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование.
Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	1,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование
	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-

	1.32
	Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса"
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национального парка "Куршская коса" за счет средств федерального бюджета.
Подготовлен отчет.
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	-

	1.33
	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш".
Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	6,0000
	8,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса "Шерегеш".
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	-

	1.34
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол.
Нарастающий итог
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
	ЕД
	14,0000
	2020
	-
	1,0000
	14,0000
	23,0000
	35,0000
	51,0000
	73,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	К концу 2024 года будет реконструировано 73 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году - 9; в 2022 году - 12; в 2023 году - 16; в 2024 году - 22.
Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.
Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол.
Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них.
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года

	1.35
	Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды.
Нарастающий итог
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
	ЕД
	1,0000
	2020
	-
	0, 00 00
	1, 00 00
	2,00 00
	3,00 00
	4,00 00
	15,0 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры. В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году - 1; в 2022 году - 1; в 2023 году - 1; в 2024 году - 11; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов.
Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.
Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года

	1.36
	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды.
Нарастающий итог
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
	ЕД
	1,0000
	2020
	-
	-
	1, 00 00
	4,00 00
	6,00 00
	12,0 000
	31,0 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году - 1; в 2021 году - 3; в 2022 году - 2; в 2023 году - 6; в 2024 году - 19; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы.
Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года

	2
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

	2.1
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги).
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	295,0000
	445,0000
	595,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 724).
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	2.2
	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	520,0000
	1 020,0000
	1 520,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	-

	2.3
	Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.
Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	450,0000
	450,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие реализуется по итогам конкурсного отбора для поддержки (стимулирования) предпринимательских инициатив по развитию инфраструктуры туризма с целью расширения предложений сервисов и услуг в субъектах, повышению качества туринфраструктуры и расширения туристического сезона.
Развитие инфраструктуры туризма включает в себя такие мероприятия, как приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката и так далее.
	Оказание услуг
(выполнение работ)
	Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций




5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

	N п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

	1.1
	Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 646 621,30
	7 368 421,10
	3 157 894,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 172 937,10

	1.1.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 564 290,00
	7 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 564 290,20

	1.1.1.1.
	в том числе:
межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 564 290,00
	7 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 564 290,20

	1.1.1.1.1.
	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 564 290,00
	7 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11 564 290,20

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 646 621,30
	7 368 421,10
	3 157 894,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 172 937,10

	1.1.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования
	0,00
	0,00
	0,00
	120 560,00
	20 164 916,00
	36 497 208,00
	53 124 786,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109 907 470,00

	1.2.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	560,00
	5 277 486,00
	6 082 868,00
	8 854 131,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 215 045,00

	1.2.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	120 000,00
	14 887 430,00
	30 414 340,00
	44 270 655,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89 692 425,00

	1.3
	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	0,00
	0,00
	0,00
	37 779 466,80
	37 310 309,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75 089 776,70

	1.3.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	7 510 255,10
	10 774 495,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 257 750,50

	1.3.1.1.
	в том числе:
межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	7 510 255,10
	10 774 495,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 257 750,50

	1.3.1.1.1.
	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	7 510 255,10
	10 774 495,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 257 750,50

	1.3.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	11 526 363,10
	12 626 209,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 152 573,00

	1.3.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	26 253 103,70
	24 684 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 937 203,70

	1.4
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 819 127,70
	13 099 513,70
	8 088 644,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 007 285,70

	1.4.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 258 407,20
	3 111 134,50
	1 921 053,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 290 594,70

	1.4.1.1.
	в том числе:
межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 258 407,20
	3 111 134,50
	1 921 053,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 290 594,70

	1.4.1.1.1.
	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 258 407,20
	3 111 134,50
	1 921 053,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 290 594,70

	1.4.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 291 534,09
	3 274 878,40
	2 022 161,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 588 573,59

	1.4.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	527 593,61
	9 824 635,30
	6 066 483,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 418 712,11

	1.5
	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ)
	0,00
	0,00
	0,00
	1 364 639,40
	290 299,40
	4 442 289,40
	17 390 859,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 488 087,40

	1.5.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	1 364 639,40
	290 299,40
	842 289,40
	1 190 859,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 688 087,40

	1.5.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 600 000,00
	16 200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 800 000,00

	1.6
	Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"
	0,00
	0,00
	0,00
	102 210 122,40
	95 664 833,10
	61 162 163,20
	89 686 769,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	348 723 887,60

	1.6.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	17 880 211,10
	15 978 198,80
	11 293 965,10
	14 112 031,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 264 406,40

	1.6.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	84 329 911,30
	79 686 634,20
	49 868 198,10
	75 574 737,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289 459 481,20

	1.7
	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 404 473,60
	60 597 342,30
	58 140 693,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129 142 509,60

	1.7.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 427 710,50
	10 604 534,90
	10 174 621,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 206 866,80

	1.7.1.1.
	в том числе:
межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 427 710,50
	10 604 534,90
	10 174 621,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 206 866,80

	1.7.1.1.1.
	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 427 710,50
	10 604 534,90
	10 174 621,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 206 866,80

	1.7.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 468 157,90
	15 149 335,60
	14 535 173,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33 152 666,90

	1.7.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 936 315,70
	45 448 006,70
	43 605 520,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95 989 842,70

	1.8
	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	353 387,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	353 387,40

	1.9.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	353 387,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	353 387,40

	1.9.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10
	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 064 260,00
	1 010 920,00
	426 580,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 501 760,00

	1.10.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	840 770,00
	811 280,00
	337 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 989 050,00

	1.10.1. 1.
	в том числе:
межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	840 770,00
	811 280,00
	337 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 989 050,00

	1.10.1. 1.1.
	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 989 050,00

	1.10.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 064 260,00
	1 010 920,00
	426 580,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 501 760,00

	1.10.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

	2.1
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 413 918,94
	2 568 421,10
	2 568 421,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 550 761,14

	2.1.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 100 000,00

	2.1.1.1.
	в том числе:
межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 100 000,00

	2.1.1.1.1.
	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 700 000,00
	700 000,00
	700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 100 000,00

	2.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 889 057,67
	828 421,10
	828 421,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 545 899,87

	2.1.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 524 861,27
	1 740 000,00
	1 740 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 004 861,27

	2.2
	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 303 749,80
	2 330 827,40
	2 330 827,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 965 404,60

	2.2.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 550 000,00
	1 550 000,00
	1 550 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 650 000,00

	2.2.1.1.
	в том числе:
межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 550 000,00
	1 550 000,00
	1 550 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 650 000,00

	2.2.1.1.1.
	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 550 000,00
	1 550 000,00
	1 550 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 650 000,00

	2.2.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 599 253,76
	1 666 541,40
	1 666 541,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 932 336,56

	2.2.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	704 496,04
	664 286,00
	664 286,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 033 068,04

	2.3
	Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма
	0,00
	0,00
	0,00
	3 800 394,70
	33 479,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 833 874,10

	2.3.1.
	Федеральный бюджет, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	1 179 106,60
	33 479,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 212 586,00

	2.3.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.3.
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.4.
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.5.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	2 621 288,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 621 288,10

	3
	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	145 275 183, 30
	180 469 376,44
	189 077 106, 20
	234 915 475, 40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	749 737 141,34

	в том числе:
федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	27 934 772,20
	45 021 524,30
	41 996 071,90
	41 839 696,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	156 792 064,40

	бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	11 526 363,10
	26 585 094,62
	29 298 517,60
	22 636 771,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 046 747,02

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	113 324 303, 10
	131 951 430,82
	141 559 466, 10
	188 121 682, 10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	574 956 882,12




6. Помесячный план исполнения федерального
бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации федерального
проекта в 2022 году

	N п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

	1.1.
	Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	391 072,55
	782 145,10
	1 173 217,65
	1 564 290,20
	1 564 290,20
	1564290.2

	1.2.
	Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования
	153 106,80
	352 236,90
	352 236,90
	352 236,90
	352 236,90
	1 969 993,20
	2 517 255,90
	3 126 955,10
	3 795 568,60
	4 511 270,80
	5 277 486,00
	5277486

	1.3.
	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	777 427,90
	1 288 778,10
	1 288 778,10
	1 288 778,10
	1 969 160,50
	2 690 602,50
	3 424 726,10
	4 183 896,70
	5 016 510,50
	5 685 247,20
	6 914 111,70
	10747495.4

	1.4.
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	719 089,80
	898 862,30
	1 078 634,70
	1258407.2

	1.5.
	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290 299,40
	290 299,40
	290 299,40
	290 299,40
	290 299,40
	290299.4

	1.6.
	Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15 978 198,80
	15978198.8

	1.7.
	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500 000,00
	2 427 710,50
	2 427 710,50
	2 427 710,50
	2 427 710,50
	2 427 710,50
	2 427 710,50
	2427710.5

	1.8.
	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	1.9.
	Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса"
	0,00
	0,00
	0,00
	353 387,40
	353 387,40
	353 387,40
	353 387,40
	353 387,40
	353 387,40
	353 387,40
	353 387,40
	353387.4

	1.10.
	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	126 151,50
	252 231,00
	350 220,83
	448 410,66
	546 500,50
	644 590,33
	742 680,17
	840770

	2
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

	2.1.
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200 000,00
	2 900 000,00
	3 800 000,00
	4700000

	2.2.
	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	885 714,30
	1 107 142,90
	1 328 571,40
	1550000

	2.3.
	Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма
	0,00
	0,00
	0,00
	5 579,90
	11 159,80
	16 739,70
	22 319,60
	27 899,50
	33 479,40
	33 479,40
	33 479,40
	33479.4



7. Дополнительная информация

	1.1.
	Произведен отбор проектов по формированию туристически привлекательных центров городов

	1.2.
	Реализованы проекты по формированию туристически привлекательных центров городов

	1.2.1.
	Риск: 1. Неисполнение субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию мероприятия.
2. Срыв сроков проведения закупочных процедур, а также сроков заключения государственных контрактов на проведение работ и связанные с этим ограничения по срокам реализации обязательства субъектом Российской Федерации, в случае позднего финансирования.
Реагирование в случае наступления риска:
1. Применение мер, предусмотренных бюджетным законодательством.
Предупреждение риска:
1. Контроль за своевременным и в полном объеме исполнением субъектами Российской Федерации взятых на себя обязательств по софинансированию.
2. Своевременность проведения закупочных процедур.

	1.3.
	Обеспечено проведение отбора инвестиционных проектов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры

	1.3.1.
	Риск: 1. Выбор кредитной массы в первые этапы реализации программы, что ограничит возможность предоставления кредитов новым заемщикам в последующие отчетные периоды.
2. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация (снижение инвестиционной активности) в стране.
3. Повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Реагирование в случае наступления риска:
1. Проработка критериев для отбора заемщиков.
Предупреждение риска:
1. Подготовка предложений по критериям отбора в соответствии с потребностями туристской отрасли.

		
	
	КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
	




	1.36
	Результат "1. Обеспечен комплекс мер по расширению границ и созданию новых территорий опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР) для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма в Дальневосточном федеральном округе"

	1.36.1
	Риск: Срыв сроков принятия нормативно-правового акта
Реагирование в случае наступления риска: Применение мер, предусмотренных законодательством в части срывов сроков принятия нормативно-правовых актов
Предупреждение риска: Контроль над соблюдением сроков прохождения различных этапов согласования нормативно-правового акта

	1.36.2
	Осуществление инвестиций в целях реализации туристических проектов в рамках ТОР
Риск: Недостижение целевого показателя по количеству туристских проектов, реализуемых в ТОР
Реагирование в случае наступления риска: Организация кампании по поиску новых инвесторов в проекты туристской или смежной направленности в ТОР
Предупреждение риска: Мониторинг количества проектов и объема частных инвестиций, эффективности мер поддержки туристских проектов реал

	1.4.
	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

	1.4.1
	Риск: 1. Срыв ввода в эксплуатацию объекта обеспечивающей инфраструктуры.
2. Банкротство инвестора, обеспечивающего строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры.
Реагирование в случае наступления риска:
Применение мер, предусмотренных бюджетным законодательством.
Предупреждение риска:
Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение срыва выполнения условий создания инвестиционного проекта.

	1.5.
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры и т.д.)

	1.5.1.
	Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.
Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия.
Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.

	2.1.
	Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов

	2.1.1.
	Риск: 1. Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих аналитическую исследовательскую работу;
2. Отсутствие профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом, для проведения аналитической исследовательской работы.
Реагирование в случае наступления риска:
1. Корректировка показателей и результатов, предусмотренных на реализацию мероприятия.
2. Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению участия профильных квалифицированных зарубежных специалистов, обладающих международным опытом.
Предупреждение риска:
Разработка комплекса мер, направленного на предупреждение и возможность удаленного получения данных и дистанционного формата взаимодействия для аналитической исследовательской работы.

	2.2.
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)

	2.3.
	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма)

	2.3.1.
	Риск: Ухудшение эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, введение ограничительных мер, а также режима чрезвычайной ситуации, ограничивающих передвижение населения.
Реагирование в случае наступления риска: корректировка показателей, результатов и объемов финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия.
Предупреждение риска: принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасных туристских поездок.

	2.4.
	Разработан и внесен комплекс мер по стимулированию предпринимательских инициатив в сфере туризма и индустрии гостеприимства

	2.5.
	

	2.5.1.
	Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по "Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов" (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

	2.6.
	Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования Российской Федерации

	2.6.1.
	Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по "Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов" (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).

	2.7.
	Разработаны предложения по изменению документов территориального планирования субъектов Российской Федерации

	2.7.1.
	Риск: Риски будут выявлены после завершения разработки документов по "Туристическому территориальному планированию (проектированию) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов" (включая подготовку соответствующих предложений по изменению документов территориального планирования на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - Концепции развития туристских территорий (макротерриторий) (ответственный Ростуризм).







Приложение N 1
к паспорту федерального проекта
Туристическая инфраструктура

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

	N п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

	1.1
	Результат "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Для привлечения в туристические города дополнительных потоков туристов и увеличения продолжительности пребывания туристов в муниципальных образованиях за счет создания благоприятных условий для отдыха, обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство при формировании туристических маршрутов предусмотрены мероприятия по реализации проектов туристического кода городов. В 2021 году запланировано осуществление предварительного отбора региональных программ по проектированию туристского кода центра города. С 2022 года проект реализуется на основании проводимого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. Мероприятия по реализации решений разработанного и представленного в составе конкурсной заявки дизайн-кода туристического центра города направлены в том числе на формирование туристического бренда города, обновление и размещение вывесок и рекламно-информационных конструкций в соответствии с существующим регламентом и дизайн-кодом, улучшение туристической доступности, привлекательности и безопасности, создание навигации вдоль туристических маршрутов, а также мероприятия по обустройству фотозон и смотровых площадок, создание городских туристических цифровых информационных платформ, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия.
	Да
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.1.1
	Контрольная точка "Разработан проект правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.09.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Разработан проект правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.10.2021
	12
	14
	Лысенкова Е.В.
	Постановление
Утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.1.3
	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" прошел независимую антикоррупционную экспертизу", значение: 0.0000
	-
	20.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Сводка предложений, автоматически сформированная официальным порталом для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения по итогам размещения проекта постановления в целях прохождения независимой антикоррупционной экспертизы
	-
	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

	1.1.4
	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" согласован заинтересованными органами", значение: 0.0000
	-
	20.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Входящее письмо
Получены согласования Минфина России и Минюста России
	-
	-

	1.1.5
	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил распределения и предоставления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов" внесен в Правительство Российской Федерации", значение: 0.0000
	-
	01.11.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Исходящее письмо
Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации"
	-
	-

	1.1.6
	Контрольная точка "Произведен отбор заявок победителей конкурса лучших проектов туристского кода центра города", значение: 0.0000
	-
	17.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Протокол
Произведен отбор заявок победителей конкурса лучших проектов туристского кода центра города в 2021 году
	-
	-

	1.1.7
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	28.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	10
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Проект приказа Ростуризма об утверждении положения федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса разработан
	-
	-

	1.1.8
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	09
	11
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Утверждены документы, определяющие деятельность федеральной комиссии (приказ Ростуризма об утверждении положения федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса)
	-
	-

	1.1.9
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	01.04.2022
	10
	12
	Лысенкова Е.В.
	Решение
Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2022 год опубликовано
	-
	Официальный сайт Ростуризма

	1.1.10
	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000
	-
	30.04.2022
	11
	06
	Лысенкова Е.В.
	Распоряжение
Проект Распоряжения Правительства РФ "Об утверждении распределения на 2022 год межбюджетных трансфертов по субъектам РФ" разработан
	-
	-

	1.1.11
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000
	-
	01.07.2022
	12
	14
	Лысенкова Е.В.
	Распоряжение
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) на 2022 год
	-
	-

	1.1.12
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	25.07.2022
	06
	13
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов о предоставлении субсидии в 2022 году
	-
	-

	1.1.13
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	01.08.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Решение
Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидий на 2023 год опубликовано
	-
	-

	1.1.14
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000
	-
	01.09.2022
	13
	17
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 2023 год
	-
	-

	1.1.15
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	30.12.2022
	15
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2023 год
	-
	-

	1.1.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	25.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 году
	-
	-

	1.1.17
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	31.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Докладная записка
Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2022 год
	-
	-

	1.1.18
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Разработан сопровождающий документ, обеспечивающий реализацию конкурсного отбора мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2022 год
	-
	-

	1.1.19
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	01.08.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Решение
Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2023 год
	-
	-

	1.1.20
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000
	-
	01.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	14
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации
	-
	-

	1.1.21
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	13
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.1.22
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	25.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.1.23
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	31.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Докладная записка
Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2023 год
	-
	-

	1.1.24
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	31.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Докладная записка
Предоставлен предварительный анализ результатов реализации мероприятий субъектами Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города за 2022 год
	-
	-

	1.1.25
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	01.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Решение
Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов РФ для распределения субсидии на 2024 год
	-
	-

	1.1.26
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000
	-
	01.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	14
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации
	-
	-

	1.1.27
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	13
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.2
	Результат "Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Реализуется комплекс мероприятий с определением и утверждение перечня аккредитованных банков с последующим проведением отбора инвестиционных проектов для субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) объектов туристической инфраструктуры, санаториев (в том числе объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), многофункциональных комплексов. Субсидирование осуществляется в размере величины ключевой ставки Банка России.
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.1
	Контрольная точка "Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов", значение: 0.0000
	-
	01.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Постановление Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов
	-
	-

	1.2.2
	Контрольная точка "Утвержден приказ "Об установлении минимального и максимального размера льготного кредита, предоставляемого уполномоченными банками заемщикам", значение: 0.0000
	-
	01.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Утвержден приказ "Об установлении минимального и максимального размера льготного кредита, предоставляемого уполномоченными банками заемщикам"
	-
	-

	1.2.3
	Контрольная точка "Утвержден приказ "Об утверждении Порядка и критериев включения заемщиков, реализующих инвестиционные проекты, необходимые для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него", значение: 0.0000
	-
	01.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Утвержден приказ "Об утверждении Порядка и критериев включения заемщиков, реализующих инвестиционные проекты, необходимые для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него"
	-
	-

	1.2.4
	Контрольная точка "Произведен сбор заявок на участие в отборе российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов", значение: 0.0000
	-
	10.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа Произведен сбор заявок на участие в отборе российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков на получение субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов
	-
	-

	1.2.5
	Контрольная точка "Утвержден перечень уполномоченных банков", значение: 0.0000
	-
	15.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа Утвержден перечень уполномоченных банков
	-
	-

	1.2.6
	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков, предоставленных уполномоченными банками", значение: 0.0000
	-
	10.11.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков, предоставленных уполномоченными банками
	-
	-

	1.2.7
	Контрольная точка "Заключены соглашения с уполномоченными банками в соответствии с перечнем утвержденных проектов", значение: 0.0000
	-
	30.11.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
Заключены соглашения с уполномоченными банками в соответствии с перечнем утвержденных проектов
	-
	-

	1.2.8
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021 году", значение: 0.0000
	-
	01.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	09
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений)
	-
	-

	1.2.9
	Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2021 году", значение: 0.0000
	-
	28.02.2022
	08
	10
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
	-
	-

	1.2.10
	Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2021 году", значение: 0.0000
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2021 году
	-
	-

	1.2.11
	Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования", значение: 0.0000
	-
	01.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования
	-
	-

	1.2.12
	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками", значение: 0.0000
	-
	01.07.2022
	06
	11
	Лысенкова Е.В.
	Докладная записка
Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками
	-
	-

	1.2.13
	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2022 году", значение: 0.0000
	-
	01.09.2022
	07
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2022 году
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.2.14
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021 и 2022 годах", значение: 0.0000
	-
	01.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	09
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений)
	-
	-

	1.2.15
	Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году", значение: 0.0000
	-
	28.02.2023
	08
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
	-
	-

	1.2.16
	Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2022 году", значение: 0.0000
	-
	01.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2022 году
	-
	-

	1.2.17
	Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования", значение: 0.0000
	-
	01.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования
	-
	-

	1.2.18
	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками", значение: 0.0000
	-
	01.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Докладная записка
Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками
	-
	-

	1.2.19
	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2023 году", значение: 0.0000
	-
	01.08.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2023 году
	-
	-

	1.2.20
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2021 - 2023 годах", значение: 0.0000
	-
	01.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	09
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам включены в реестр соглашений)
	-
	-

	1.2.21
	Контрольная точка "Уполномоченными банками предоставлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году", значение: 0.0000
	-
	28.02.2024
	08
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам
	-
	-

	1.2.22
	Контрольная точка "Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2023 году", значение: 0.0000
	-
	01.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Сформирован сводный отчет о результатах механизма государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования в 2023 году
	-
	-

	1.2.23
	Контрольная точка "Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования", значение: 0.0000
	-
	01.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Опубликовано извещение об отборе проектов для получения государственной поддержки в форме льготного кредитования
	-
	-

	1.2.24
	Контрольная точка "Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками", значение: 0.0000
	-
	01.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Докладная записка
Утвержден перечень заемщиков из перечня потенциальных заемщиков по отобранным проектам, предоставленным уполномоченными банками
	-
	-

	1.2.25
	Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2024 году", значение: 0.0000
	-
	01.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
Заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии с уполномоченными банками в соответствии с перечнем проектов, отобранных в 2024 году
	-
	-

	1.3
	Результат "Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости"
	01.01.2021
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	Да
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.3.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>"
	-
	05.09.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.3.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал", значение: 0.0000"
	-
	15.04.2022
	10
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.3.3
	Контрольная точка "Проведено совещание с регионами о кассовом освоении средств федерального бюджета", значение: 0.0000
	-
	15.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Протокол
Проведение совещания и утверждение протокола
	-
	-

	1.3.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за второй квартал", значение: 0.0000"
	-
	15.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Отчет
	-
	-

	1.3.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за третий квартал", значение: 0.0000
	-
	15.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Отчет
	-
	-

	1.3.6
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	25.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	09
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.3.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за четвертый квартал", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Отчет
	-
	-

	1.3.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.4
	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме межбюджетных трансфертов)
	Да
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.4.1
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.05.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Постановление
Утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.4.2
	Контрольная точка "Разработан проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	30.09.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Исходящее письмо
Разработанный Ростуризмом проект Постановления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" направлен на согласование в Минфин России.
	-
	-

	1.4.3
	Контрольная точка "Проект постановления прошел независимую антикоррупционную экспертизу"
	-
	20.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Сводка предложений, автоматически формируемая официальным порталом для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения по итогам размещения проекта постановления в целях прохождения антикоррупционной экспертизы
	-
	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

	1.4.4
	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" согласован с заинтересованными органами", значение: 0.0000
	-
	10.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Входящее письмо
Получены согласования Минфина России и Минюста России.
	-
	-

	1.4.5
	Контрольная точка "Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов межбюджетных трансфертов" внесен в Правительство Российской Федерации", значение: 0.0000
	-
	15.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Исходящее письмо
Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации письмом в установленном порядке (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации")
	-
	-

	1.4.6
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано", значение: 0.0000
	-
	15.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год
	-
	-

	1.4.7
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	08
	10
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма опубликован на официальном сайте Ростуризма
	-
	-

	1.4.8
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано", значение: 0.0000
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
О проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год
	-
	-

	1.4.9
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000
	-
	01.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Распоряжение
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	-

	1.4.10
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано", значение: 0.0000
	-
	01.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru
	-
	Официальный интернет-портал правовой информации publication.pravo.gov.ru

	1.4.11
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>
	-
	-

	1.4.12
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации (направлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете)", значение: 0.0000
	-
	01.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	14
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
	-
	-

	1.4.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	26.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
	-
	-

	1.4.14
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	13
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив
	-
	-

	1.4.15
	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив, предоставленных в 2022 году", значение: 0.0000
	-
	31.01.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив
	-
	-

	1.4.16
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано", значение: 0.0000
	-
	28.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год
	-
	-

	1.4.17
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано", значение: 0.0000
	-
	15.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма опубликован на Официальном сайте Ростуризма
	-
	Официальный интернет-портал правовой информации

	1.4.18
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2024 год по субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000
	-
	01.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	12
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
	-
	-

	1.4.19
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	26.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
	-
	-

	1.4.20
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	29.12.2023
	11
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив
	-
	-

	1.4.21
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	20.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив за 2023 год
	-
	-

	1.4.22
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив
	-
	-

	1.5
	Результат "Осуществлено туристическое территориальное планирование (проектирование) на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов (предоставление субсидии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ)"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Разработаны туристические территориальные проекты на уровне Российской Федерации и туристических макрорегионов
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.5.1
	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления субсидии юридическому лицу"
	-
	01.07.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	06
	Лысенкова Е.В.
	Постановление
Утверждены правила предоставления субсидии юридическому лицу
	-
	-

	1.5.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.08.2021
	07
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
Заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)
	-
	-

	1.5.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	08.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет по выполнению 2 этапа.
Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала.
	-
	-

	1.5.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	17.07.2022
	06
	08
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет о выполнении 3 этапа работ. Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года
	-
	-

	1.5.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	27.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет по результатам по 4 этапу. Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели
	-
	-

	1.5.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	15.12.2022
	08
	10
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет по результату 5 этапа. Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования
	-
	-

	1.5.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	25.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
	-
	-

	1.5.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования
	-
	-

	1.5.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	08.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет по выполнению 2 этапа.
Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала.
	-
	-

	1.5.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	17.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет о выполнении 3 этапа работ.
Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года
	-
	-

	1.5.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	27.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет по результатам по 4 этапу.
Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели
	-
	-

	1.5.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	15.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет по результату 5 этапа.
Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования
	-
	-

	1.5.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	25.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
	-
	-

	1.5.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования
	-
	-

	1.5.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	08.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет по выполнению 2 этапа.
Исследование пространственного и социально-экономического развития, комплексное исследование туристического потенциала.
	-
	-

	1.5.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	17.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет о выполнении 3 этапа работ.
Разработка схем туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года
	-
	-

	1.5.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	27.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет по результатам по 4 этапу.
Концепция реализации туристических территориальных проектов (мастер-планов) развития макротерриторий до 2035 года, включая экономические и инфраструктурные показатели
	-
	-

	1.5.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	15.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Отчет по результату 5 этапа.
Формирование итоговых федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования
	-
	-

	1.5.19
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	25.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
	-
	-

	1.5.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Доклад в Правительство Российской Федерации по результатам разработки федеральных туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования
	-
	-

	1.6
	Результат "Обеспечена реализация инвестиционных проектов и разработка мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Количество реализуемых в 2021 - 2024 годах АО "Корпорация Туризм.РФ" инвестиционных проектов в сфере туризма - не менее 125, в том числе в 2021 году - не менее 50, в 2022 году - не менее 25, в 2023 году - не менее 25, в 2024 году - не менее 25;
Количество разработанных в 2021 - 2024 годах АО "Корпорация Туризм.РФ" мастер-планов развития туристских территорий - не менее 10, в том числе в 2021 году - не менее 3, 2022 году - не менее 3, в 2023 году - не менее 3, в 2024 году - не менее 1.
	Нет
	-

	1.6.1
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000
	-
	15.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Решение
Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ" на 2021 год внесен в Правительство Российской Федерации
	-
	-

	1.6.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	25.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Инвестиционные заключения по 20 инвестиционным проектам 2021 года подготовлены
	-
	-

	1.6.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	01.11.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Входящее письмо
Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР
	-
	-

	1.6.4
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000
	-
	25.11.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Решение
Проект решения Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций АО "Корпорация Туризм.РФ" на 2022 год внесен в Правительство Российской Федерации
	-
	-

	1.6.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	27.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Соглашение
Соглашения на софинансирование строительства (реконструкции) объектов туристской инфраструктуры по 20 инвестиционным проектам 2021 года заключены
	-
	-

	1.6.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	27.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Соглашение
Заключение договора на оказание услуг (выполнение работ), и разработка Технического задания на разработку Мастер-планов
	-
	-

	1.6.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	25.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	05
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Инвестиционные заключения по 30 инвестиционным проектам 2021 года подготовлены
	-
	-

	1.6.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	04
	07
	Суханов С.А.
	Соглашение
Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2022 года заключен
	-
	-

	1.6.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	25.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Соглашение
Договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием заключен
	-
	-

	1.6.10
	Контрольная точка "Подготовлен перечень инвестиционных проектов, по которым сформированы инвестиционные заключения"
	-
	30.09.2022
	05
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень (реестр) инвестиционных проектов, по которым в 2022 году подготовлены инвестиционные заключения
	-
	-

	1.6.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	08
	Суханов С.А.
	Соглашение
Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2023 года заключен
	-
	-

	1.6.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.10.2022
	06
	09
	Суханов С.А.
	Акт
Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2021 года подписан
	-
	-

	1.6.13
	Контрольная точка "Получено уведомление от ЦБ РФ", значение: 0.0000
	-
	01.11.2022
	08
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Входящее письмо
Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР получены
	-
	-

	1.6.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение на софинансирование", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень (реестр) инвестиционных проектов, отобранных в 2022 году на основании Инвестиционных заключений и Соглашений о финансировании
	-
	-

	1.6.15
	Контрольная точка "Подготовлен перечень инвестиционных проектов, по которым сформированы инвестиционные заключения"
	-
	31.03.2023
	05
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень (реестр) инвестиционных проектов, по которым в 2023 году подготовлены инвестиционные заключения
	-
	-

	1.6.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	05
	Суханов С.А.
	Акт
Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2022 года подписан
	-
	-

	1.6.17
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.03.2023
	04
	06
	Суханов С.А.
	Соглашение
Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2024 года заключен
	-
	-

	1.6.18
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	03.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Соглашение
Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием заключено
	-
	-

	1.6.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.10.2023
	06
	08
	Суханов С.А.
	Акт
Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2023 года подписан
	-
	-

	1.6.20
	Контрольная точка "Получено уведомление от ЦБ РФ"
	-
	01.11.2023
	07
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Входящее письмо
Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР получены
	-
	-

	1.6.21
	Контрольная точка "Заключено соглашение на софинансирование"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень (реестр) инвестиционных проектов, отобранных в 2023 году на основании Инвестиционных заключений и Соглашений о финансировании
	-
	-

	1.6.22
	Контрольная точка "Подготовлен перечень инвестиционных проектов, по которым сформированы инвестиционные заключения"
	-
	31.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень (реестр) инвестиционных проектов, по которым в 2024 году подготовлены инвестиционные заключения
	-
	-

	1.6.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Соглашение
Договор на оказание услуг (выполнение работ) на разработку Мастер-планов 2025 года заключен
	-
	-

	1.6.24
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Соглашение
Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием, заключено
	-
	-

	1.6.25
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Акт
Акт выполненных работ по разработке Мастер-планов 2024 года подписан
	-
	-

	1.6.26
	Контрольная точка "Получено уведомление от ЦБ РФ"
	-
	01.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Входящее письмо
Уведомление от ЦБ РФ о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и зарегистрированный ДСУР получены
	-
	-

	1.6.27
	Контрольная точка "Заключено соглашение на софинансирование"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень (реестр) инвестиционных проектов, отобранных в 2024 году на основании Инвестиционных заключений и Соглашений о финансировании
	-
	-

	1.7
	Результат "Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка в целях реализации проектов по развитию сельского туризма"
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	К 2024 году не менее 266 проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) реализованы сельскохозяйственными товаропроизводителями с привлечением средств государственной поддержки
	Нет
	-

	1.7.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	01.04.2022
	01
	03
	Лут О.Н.
	Исходящее письмо
Субъектами Российской Федерации ведется разработка нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителям на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.7.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Лут О.Н.
	Справка
В субъектах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.7.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	01.08.2022
	02
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Сформирован реестр проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым предоставлена государственная поддержка по развитию сельского туризма
	-
	-

	1.7.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за первое полугодие текущего года
	-
	-

	1.7.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Протокол
Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма
	-
	-

	1.7.6
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Сформирован реестр соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.7.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за 2022 год
	-
	-

	1.7.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	01.04.2023
	01
	03
	Лут О.Н.
	Исходящее письмо
В субъектах Российской Федерации ведется работа по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.7.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Лут О.Н.
	Справка
В субъектах Российской Федерации актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.7.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	01.08.2023
	02
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка на реализацию проектов по развитию сельского туризма
	-
	-

	1.7.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за первое полугодие текущего года
	-
	-

	1.7.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Протокол
Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма
	-
	-

	1.7.13
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Сформирован реестр соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.7.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Отчет
Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма за 2023 год
	-
	-

	1.7.15
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	01.04.2024
	01
	03
	Лут О.Н.
	Исходящее письмо
Субъектами Российской Федерации ведется работа по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.7.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Лут О.Н.
	Справка
Субъектами Российской Федерации актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.7.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	01.08.2024
	02
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка на реализацию проектов по развитию сельского туризма
	-
	-

	1.7.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Региональными органами АПК предоставлен отчет о реализации проектов развития сельского туризма первое полугодие 2024 года
	-
	-

	1.7.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Протокол
Проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма
	-
	-

	1.7.20
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Сформирован реестр соглашений, заключенных с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.8
	Результат "Обеспечено строительство, реконструкция, проведение капитального ремонта объектов санаторно-курортных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти"
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Камкин Е.Г.
	В рамках ФАИП осуществлено строительство (реконструкция) объектов санаторно-курортных организаций.
	Нет
	-

	1.8.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Камкин Е.Г.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.8.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Камкин Е.Г.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.8.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Камкин Е.Г.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.8.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Камкин Е.Г.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.8.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Камкин Е.Г.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.8.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Камкин Е.Г.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.9
	Результат "Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры"
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Реализован комплекс мер по планированию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий, включая объекты инфраструктуры воздушного транспорта, железнодорожной, автодорожной, водной и иной транспортной инфраструктуры, с учетом требований по обеспечению доступности туристских объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения, направленный на реализацию мастер-планов развития туристских территорий, в целях синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов, федеральных, региональных и инвестиционных программ в части создания обеспечивающей инфраструктуры
	Нет
	-

	1.9.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	30.01.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.9.2
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.03.2022
	01
	03
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации)
	-
	-

	1.9.3
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
	-
	-

	1.9.4
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников
	-
	-

	1.9.5
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.07.2022
	02
	04
	Суханов С.А.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.9.6
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	30.10.2022
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.9.7
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	30.01.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.9.8
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации)
	-
	-

	1.9.9
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
	-
	-

	1.9.10
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников
	-
	-

	1.9.11
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.9.12
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	30.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.9.13
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	30.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.9.14
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.03.2024
	01
	03
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских территорий с предварительной стоимостью строительства (модернизации)
	-
	-

	1.9.15
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
	-
	-

	1.9.16
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, планируемых к финансированию из других источников с указанием этих источников
	-
	-

	1.9.17
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.07.2024
	02
	04
	Суханов С.А.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.9.18
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	30.10.2024
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Суханов С.А.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.10
	Результат "Реализованы мероприятия по расширению государственной поддержки лизинга туристского оборудования, в том числе транспортных средств"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	В рамках реализации результата оказана государственная поддержка лизинга туристского оборудования, к концу 2024 года в лизинг переданы 3 пассажирских судна водного транспорта для туристических поездок по внутренним водным и морским путям. (в 2021 году судно "Чайка СПГ", в 2023 - 2024 гг. 2 судна смешанного плавания проекта А45)
	Нет
	-

	1.10.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	29.05.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Десятков В.Н.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.10.2
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	04.07.2021
	01
	03
	Десятков В.Н.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.10.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	21.08.2021
	02
	04
	Десятков В.Н.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.10.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	12.10.2021
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Десятков В.Н.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.10.5
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	31.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Прочий тип документа
Проект Исследования рынка водного транспорта Российской Федерации
	-
	-

	1.10.6
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	10.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Прочий тип документа
Утверждено Исследование рынка водного транспорта Российской Федерации
	-
	-

	1.10.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2 квартал"
	-
	31.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Отчет
Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2 квартал
	-
	-

	1.10.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 3 квартал"
	-
	30.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Отчет
Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 3 квартал
	-
	-

	1.10.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Исходящее письмо
В Минтранс России направлены предложения на внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N 1825
	-
	-

	1.10.1 0
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Входящее письмо
Сформирован план-график судостроительных работ
	-
	-

	1.10.1 1
	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2022 г."
	-
	30.01.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Отчет
Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2022 г.
	-
	-

	1.10.12
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	01.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Прочий тип документа
Заключен государственный контракт на поставку судна
	-
	-

	1.10.13
	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2 квартал"
	-
	30.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Отчет
Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2 квартал
	-
	-

	1.10.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 3 квартал"
	-
	31.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Отчет
Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 3 квартал
	-
	-

	1.10.15
	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Акт
Подписан акт приемки-передачи судна
	-
	-

	1.10.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Акт
Акт передачи судна лизингополучателю
	-
	-

	1.10.17
	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2023 г."
	-
	30.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Отчет
Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2023 г.
	-
	-

	1.10.18
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	01.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Прочий тип документа
Заключен государственный контракт на поставку судна
	-
	-

	1.10.19
	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 2 квартал"
	-
	30.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Отчет
Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирских судов смешанного плавания проекта А45 за 2 квартал
	-
	-

	1.10.20
	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния туристического оборудования за 3 квартал"
	-
	31.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Отчет
Представлен отчет о ходе строительных работ пассажирского судов смешанного плавания проекта А45 за 3 квартал
	-
	-

	1.10.21
	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"
	-
	30.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Акт
Подписан акт приемки-передачи судна
	-
	-

	1.10.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Дитрих Е.И.
	Акт
Акт передачи судна лизингополучателю
	-
	-

	1.11
	Результат "Реализован комплекс мер, направленных на развитие туризма на территории ДФО и АЗ РФ (в рамках механизмов государственной поддержки, реализуемых Минвостокразвития России)"
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Обеспечена разработка и реализация мероприятий по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики
	Нет
	-

	1.11.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Сформированы предложения по включению в комплекс мер
	-
	-

	1.11.2
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	29.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Минвостокразвития России подготовлен проект комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики.
	-
	-

	1.11.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	01.07.2022
	02
	04
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Предоставлены письма о согласовании проекта комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики с организациями и органами власти
	-
	-

	1.11.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	01.09.2022
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Проект комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики утвержден Минвостокразвития России
	-
	-

	1.11.5
	Контрольная точка "Документ направлен на исполнение"
	-
	20.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Исходящее письмо
Утвержденный проект комплекса мер по поддержке развития туризма на территории Дальнего Востока и Арктики доведен до заинтересованных органов и органов власти
	-
	-

	1.11.6
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Отчет
Отчет Минвостокразвития России о ходе реализации проекта комплекса мер, направленного на развитие туризма на территории Дальнего Востока и Арктики за 2022 год
	-
	-

	1.11.7
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	29.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.11.8
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	05.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.11.9
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	21.08.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.11.10
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	12.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.11.11
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	-
	30.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Документ опубликован
	-
	-

	1.11.12
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Отчет
Предоставлен отчет
	-
	-

	1.11.13
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	29.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.11.14
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	05.07.2024
	01
	03
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.11.15
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	21.08.2024
	02
	04
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.11.16
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	12.10.2024
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.11.17
	Контрольная точка "Документ опубликован"
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Документ опубликован
	-
	-

	1.11.18
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Отчет
Предоставлен отчет
	-
	-

	1.12
	Результат "Создана (модернизирована) инфраструктура на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Обеспечена реализация мероприятий по созданию (модернизацию) инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях в целях развития экологического туризма
	Нет
	-

	1.12.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Справка
Информация о потребности особо охраняемых природных территорий федерального значения в создании (модернизации) туристской инфраструктуры подведомственных территорий
	-
	-

	1.12.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап
	-
	-

	1.12.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап
	-
	-

	1.12.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап
	-
	-

	1.12.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", I этап
	-
	-

	1.12.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", I этап
	-
	-

	1.12.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", I этап
	-
	-

	1.12.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", I этап
	-
	-

	1.12.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", I этап
	-
	-

	1.12.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", I этап
	-
	-

	1.12.11
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	12.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Русская Арктика", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап
	-
	ГИИС Электронный бюджет

	1.12.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	12.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап
	-
	-

	1.12.13
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	12.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап
	-
	-

	1.12.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	12.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап
	-
	-

	1.12.15
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	12.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, I этап
	-
	-

	1.12.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", I этап
	-
	-

	1.12.17
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Русская Арктика", I этап
	-
	ГИИС Электронный бюджет

	1.12.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", II этап
	-
	-

	1.12.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", II этап
	-
	-

	1.12.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", II этап
	-
	-

	1.12.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Русская Арктика", I этап
	-
	ГИИС Электронный бюджет

	1.12.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", I этап
	-
	-

	1.12.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", II этап
	-
	-

	1.12.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", II этап
	-
	-

	1.12.25
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", II этап
	-
	-

	1.12.26
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	13.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Русская Арктика", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап
	-
	ГИИС Электронный бюджет

	1.12.27
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	13.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, II этап
	-
	-

	1.12.28
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	13.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап
	-
	-

	1.12.29
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	13.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап
	-
	-

	1.12.30
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	13.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Заключено соглашение с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", осуществляющего управление ООПТ, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры, III этап
	-
	-

	1.12.31
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	29.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", III этап
	-
	-

	1.12.32
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	29.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", III этап
	-
	-

	1.12.33
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	29.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Русская Арктика", II этап
	-
	ГИИС Электронный бюджет

	1.12.34
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	29.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", II этап
	-
	-

	1.12.35
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	29.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Акт выполненных работ в рамках заключенного соглашения с ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", III этап
	-
	-

	1.12.36
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Русская Арктика", II этап
	-
	ГИИС Электронный бюджет

	1.12.37
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Хакасский", III этап
	-
	-

	1.12.38
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", II этап
	-
	-

	1.12.39
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) инфраструктуры ФГБУ "Государственный природный заповедник "Красноярские столбы", III этап
	-
	-

	1.12.40
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет о создании (модернизации) туристской инфраструктуры ФГБУ "Объединенная дирекция "Заповедный Крым", III этап
	-
	-

	1.13
	Результат "Развита туристская инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Обеспечена реализация мероприятий по развитию туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	Нет
	-

	1.13.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Справка
Информация о привлечении сторонних источников финансирования на создание (модернизацию) туристской инфраструктуры особо охраняемых природных территориях федерального значения
	-
	-

	1.13.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Исходящее письмо
Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Входящее письмо
Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.08.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Справка
Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Справка о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Исходящее письмо
Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	08
	Маканова И.Ю.
	Входящее письмо
Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.08.2023
	07
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Справка
Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Справка о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	07
	Маканова И.Ю.
	Исходящее письмо
Исходящее письмо (запрос) в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.05.2024
	06
	08
	Маканова И.Ю.
	Входящее письмо
Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Справка
Проведен анализ представленных сведений по привлечению сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.13.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Справка о мерах, направленных на развитие туристской инфраструктуры на ООПТ посредством привлечения сторонних источников финансирования
	-
	-

	1.14
	Результат "Улучшена транспортная доступность особо охраняемых природных территорий федерального значения"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Обеспечена реализация мероприятий по улучшению транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения
	Нет
	-

	1.14.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	30.11.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Протокол
Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения
	-
	-

	1.14.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	06
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Исходящее письмо
Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.05.2022
	06
	08
	Маканова И.Ю.
	Входящее письмо
Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Справка
Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Протокол
Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения
	-
	-

	1.14.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Исходящее письмо
Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Входящее письмо
Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Справка
Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Протокол
Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения
	-
	-

	1.14.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Исходящее письмо
Исходящее письмо в ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Входящее письмо
Входящие письма ФГБУ, осуществляющие управление ООПТ, о подготовке и представлении предложений по улучшению транспортной доступности подведомственных территорий, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Справка
Проведен анализ представленных предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.14.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Протокол
Протокол о рассмотрении предложений по улучшению транспортной доступности ООПТ федерального значения
	-
	-

	1.14.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Отчет
Подготовлен отчет по улучшению транспортной доступности ООПТ, в том числе для доставки посетителей
	-
	-

	1.15
	Результат "Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Грибов Д.Е.
	Обеспечена модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.08.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Корнеев А.А.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.15.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.3
	Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления", значение: 0.0000
	-
	30.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Отчет
Информационный отчет о проведении совещания.
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг состояния инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Отчет
Информационный отчет о проведении мониторинга.
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.5
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	30.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Отчет
Разработан отчет о состоянии инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг потребности субъектов Российской Федерации в модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления", значение: 0.0000
	-
	30.08.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Отчет
Информационный отчет о проведении мониторинга.
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.7
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Отчет
Разработан отчет о потребности субъектов Российской Федерации в модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.8
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан).
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.9
	Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу разработки дорожной карты "Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000
	-
	30.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Отчет
Информационный отчет о проведении совещания
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг предложений субъектов Российской Федерации для включения в дорожную карту "Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000
	-
	30.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Подготовлен перечень предложений субъектов Российской Федерации для включения в дорожную карту "Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации"
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.11
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	30.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Разработана дорожная карта "Модернизация инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации"
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.12
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	30.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.13
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	30.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан).
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.14
	Контрольная точка "Документ направлен заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Документ направлен заинтересованными органами и организациями
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.15
	Контрольная точка "Проведено совещание с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по разработке механизма поддержки субъектов Российской Федерации в целях модернизации инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей", значение: 0.0000
	-
	30.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Отчет
Информационный отчет о проведении совещания.
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.16
	Контрольная точка "Проведено исследование по формированию и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	30.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по формированию и (или) тематике документа.
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.17
	Контрольная точка "Разработан проект правил предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления", значение: 0.0000
	-
	30.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Разработан проект правил предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) организаций отдыха детей и их оздоровления
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.18
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	30.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.19
	Контрольная точка "Документ внесен в высший исполнительный орган государственной власти", значение: 0.0000
	-
	30.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Документ внесен в высший исполнительный орган государственной власти.
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.15.20
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Наумова Н.А.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.16
	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Ересько А.В.
	Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке мероприятий по формированию современной комфортной городской среды (благоустройству) на туристических территориях
	Нет
	-

	1.16.1
	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса", значение: 0.0000
	-
	01.09.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	05
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса
	-
	-

	1.16.2
	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000
	-
	01.11.2021
	04
	06
	Егоров М.Б.
	Прочий тип документа
Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ
	-
	-

	1.16.3
	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	05
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Егоров М.Б.
	Отчет
Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса
	-
	-

	1.16.4
	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса", значение: 0.0000
	-
	01.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	05
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса
	-
	-

	1.16.5
	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000
	-
	01.04.2022
	04
	06
	Ересько А.В.
	Прочий тип документа
Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ
	-
	-

	1.16.6
	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	05
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Ересько А.В.
	Отчет
Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса
	-
	-

	1.16.7
	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса"
	-
	01.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	05
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса
	-
	-

	1.16.8
	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000
	-
	01.04.2023
	04
	06
	Ересько А.В.
	Прочий тип документа
Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ
	-
	-

	1.16.9
	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	05
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Ересько А.В.
	Отчет
Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса
	-
	-

	1.16.10
	Контрольная точка "Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса"
	-
	01.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	05
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Определен и утвержден перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса
	-
	-

	1.16.11
	Контрольная точка "Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ", значение: 0.0000
	-
	01.04.2024
	04
	06
	Ересько А.В.
	Прочий тип документа
Утвержденный (актуализированный) перечень городов (населенных пунктов) туристического интереса направлен в субъекты РФ
	-
	-

	1.16.12
	Контрольная точка "Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	05
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Ересько А.В.
	Отчет
Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городах (населенных пунктах) туристического интереса
	-
	-

	1.17
	Результат "Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе путем предоставления судового утилизационного гранта в размере 15% для круизных судов"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Предоставлен комплекс мер по приоритетной поддержке создания (модернизации) круизных судов, в том числе предоставлен судовой утилизационный грант в размере 15% для круизных судов
	Нет
	-

	1.17.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	10.07.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.17.2
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	30.08.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.17.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	01.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.17.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	15.11.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.17.5
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ опубликован
	-
	-

	1.17.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Соглашение
Соглашение о предоставлении субсидии
	-
	-

	1.17.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Решение
Решение по результатам отбора
	-
	-

	1.17.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	15.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Отчет
Отчет о достижении результата
	-
	-

	1.17.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	10.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Приказ
Приказ о проведении отбора
	-
	-

	1.17.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	15.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Соглашение
Соглашение о предоставлении субсидии
	-
	-

	1.17.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	15.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Решение
Решение по результатам отбора
	-
	-

	1.17.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Прочий тип документа
Реестр распределения субсидии
	-
	-

	1.17.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Приказ
Приказ о предоставлении субсидии
	-
	-

	1.17.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	15.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Отчет
Отчет о достижении результата
	-
	-

	1.17.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	10.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Приказ
Приказ о проведении отбора
	-
	-

	1.17.16
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	15.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Соглашение
Соглашение о предоставлении субсидии
	-
	-

	1.17.17
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	15.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Решение
Решение по результатам отбора
	-
	-

	1.17.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Прочий тип документа
Реестр распределения субсидии
	-
	-

	1.17.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Приказ
Приказ о предоставлении субсидии
	-
	-

	1.17.20
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	15.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Отчет
Отчет о достижении результата
	-
	-

	1.17.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	10.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Приказ
Приказ о проведении отбора
	-
	-

	1.17.22
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	15.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Соглашение
Соглашение о предоставлении субсидии
	-
	-

	1.17.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	15.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Решение
Решение по результатам отбора
	-
	-

	1.17.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Прочий тип документа
Реестр распределения субсидии
	-
	-

	1.17.25
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Нецветаев В.А.
	Приказ
Приказ о предоставлении субсидии
	-
	-

	1.18
	Результат "Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Обеспечено расширение использования механизма субсидирования организаций народных художественных промыслов в целях поддержки производства и реализации изделий НХП на туристических территориях
	Нет
	-

	1.18.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.08.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.18.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.09.2021
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.18.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	02
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.18.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.01.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Постановление
Внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 N 1679 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов"
	-
	-

	1.18.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	15.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Приказ
Ежегодное утверждение перечня должностей сотрудников организаций народных художественных промыслов (утверждает Минпромторг России)
	-
	-

	1.18.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Реестр организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета
	-
	-

	1.18.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.08.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.18.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.09.2022
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.18.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Соглашение
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
	-
	-

	1.18.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Справка
Справочно-аналитическая справка по выполненной (реализованной) продукции
	-
	-

	1.18.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	02
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.18.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Приказ
Подписание приказа по совершенным выплатам организациям
	-
	-

	1.18.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Реестр организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета
	-
	-

	1.18.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.08.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.18.15
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.09.2023
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.18.16
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Соглашение
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
	-
	-

	1.18.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Приказ
Подписание приказа по совершенным выплатам организациям
	-
	-

	1.18.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Справка
Справочно-аналитическая справка по выполненной (реализованной) продукции
	-
	-

	1.18.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2023
	02
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.18.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Постановление
Внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 N 1679 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов"
	-
	-

	1.18.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	15.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Приказ
Ежегодное утверждение перечня должностей сотрудников организаций народных художественных промыслов (утверждает Минпромторг России)
	-
	-

	1.18.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Реестр организаций, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета
	-
	-

	1.18.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.18.24
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	01.09.2024
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.18.25
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Соглашение
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
	-
	-

	1.18.26
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2024
	02
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.18.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Справка
Справочно-аналитическая справка по выполненной (реализованной) продукции
	-
	-

	1.18.28
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Приказ
Подписание приказа по совершенным выплатам организациям
	-
	-

	1.19
	Результат "Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Реализован комплекс мер по поддержке создания (модернизации) туристического автотранспорта
	Нет
	-

	1.19.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	01.07.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.19.2
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	05.08.2021
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.19.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.09.2021
	02
	04
	Кадырова Г.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.19.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	08.11.2021
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.19.5
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ опубликован
	-
	-

	1.19.6
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.19.7
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	05.07.2022
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.19.8
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	25.08.2022
	02
	04
	Кадырова Г.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.19.9
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	15.10.2022
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.19.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	15.11.2022
	04
	05
	Кадырова Г.М.
	Постановление
Внесение изменений в ПП РФ от 08.05.2020 N 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах"
	-
	-

	1.19.11
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	01.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.19.12
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	05.07.2023
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.19.13
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	25.08.2023
	02
	04
	Кадырова Г.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.19.14
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	15.10.2023
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.19.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	15.11.2023
	04
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Постановление
Внесение изменений в ПП РФ от 08.05.2020 N 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах"
	-
	-

	1.19.16
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	30.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ опубликован
	-
	-

	1.19.17
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	01.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.19.18
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	05.07.2024
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.19.19
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	25.08.2024
	02
	04
	Кадырова Г.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.19.20
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	15.10.2024
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.19.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	15.11.2024
	04
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Постановление
Внесение изменений в ПП РФ от 08.05.2020 N 649 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2023 годах"
	-
	-

	1.19.22
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ опубликован
	-
	-

	1.20
	Результат "Реализован комплекс мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Обеспечена реализация комплекса мер по приоритетной поддержке проектов по созданию туристического оборудования
	Нет
	Отсутствует

	1.20.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.07.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	Отсутствует

	1.20.2
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	05.08.2021
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	Отсутствует

	1.20.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	30.09.2021
	02
	04
	Кадырова Г.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	Отсутствует

	1.20.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	01.11.2021
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	Отсутствует

	1.20.5
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	Отсутствует

	1.20.6
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	05.07.2022
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.20.7
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	21.08.2022
	02
	04
	Кадырова Г.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	Отсутствует

	1.20.8
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	12.10.2022
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.20.9
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	Отсутствует

	1.20.10
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	05.07.2023
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	Отсутствует

	1.20.11
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	21.08.2023
	02
	04
	Кадырова Г.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	Отсутствует

	1.20.12
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	12.10.2023
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	Отсутствует

	1.20.13
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	Отсутствует

	1.20.14
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	05.07.2024
	01
	03
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.20.15
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	21.08.2024
	02
	04
	Кадырова Г.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	Отсутствует

	1.20.16
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	12.10.2024
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадырова Г.М.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	Отсутствует

	1.21
	Результат "Реализованы мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий по поддержке сельского туризма
	Нет
	-

	1.21.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.07.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Лут О.Н.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.21.2
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	01.12.2021
	01
	03
	Лут О.Н.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.21.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	10.12.2021
	02
	04
	Лут О.Н.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.21.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Прочий тип документа
Документ утвержден (подписан)
	-
	-

	1.21.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	01.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	07
	Лут О.Н.
	Входящее письмо
Субъектами Российской Федерации предоставлена информация о мероприятиях, реализуемых в субъектах Российской Федерации, направленных на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.21.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Минсельхозом России на основе информации, предоставленной субъектами РФ, сформирован перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки, направленных на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.21.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	25.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Исходящее письмо
Перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации
	-
	-

	1.21.8
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	20.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 10 месяцев 2022 г.
	-
	-

	1.21.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	15.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Субъектами Российской Федерации предоставлены предложения по совершенствованию перечня мероприятий, направленных на развитие сельского туризма в очередном финансовом году
	-
	-

	1.21.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
В субъектах Российской Федерации реализуются мероприятия, направленные на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.21.11
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 2022 год
	-
	-

	1.21.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Прочий тип документа
Минсельхозом России на основе предложений субъектов Российской Федерации актуализирован перечень мероприятий, направленных на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.21.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	01.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Исходящее письмо
Актуализированный перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации
	-
	-

	1.21.14
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.08.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2023 г.
	-
	-

	1.21.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Субъектами Российской Федерации представлены предложения по совершенствованию перечня мероприятий, направленных на развитие сельского туризма в очередном финансовом году
	-
	-

	1.21.16
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий по развитию сельского туризма", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Протокол
С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.21.17
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за 2023 год
	-
	-

	1.21.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Минсельхозом России на основе предложений субъектов Российской Федерации актуализирован перечень мероприятий, направленных на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.21.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	01.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Исходящее письмо
Актуализированный перечень мероприятий финансовой, нефинансовой и консультационной поддержки по развитию сельского туризма, доведен до субъектов Российской Федерации
	-
	-

	1.21.20
	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества", значение: 0.0000
	-
	01.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма субъектов Российской Федерации за первое полугодие 2024 г.
	-
	-

	1.21.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Справка
Субъектами Российской Федерации представлены предложения по совершенствованию перечня мероприятий, направленных на развитие сельского туризма в очередном финансовом году
	-
	-

	1.21.22
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий по развитию сельского туризма", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лут О.Н.
	Протокол
С субъектами Российской Федерации проведено совещание о реализации мероприятий, направленных на развитие сельского туризма
	-
	-

	1.22
	Результат "Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Кадыров А.Р.
	В рамках реализации результата осуществляется подготовка и утверждение Минспортом России документа, содержащего мероприятия по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма. В данный документ включаются объекты спортивной инфраструктуры, планируемые к вводу в эксплуатацию в соответствующем году и являющиеся, в том числе привлекательными для посещения туристами. Результатом определенных мероприятий являются введенные в эксплуатацию объекты спорта, информация о которых опубликована на официальном сайте Минспорта России.
	Нет
	-

	1.22.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	01.07.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Сельский А.К.
	Прочий тип документа
Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	-

	1.22.2
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	05.08.2021
	01
	03
	Сельский А.К.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.22.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	01.10.2021
	02
	04
	Сельский А.К.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.22.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	15.11.2021
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2021 году
	-
	-

	1.22.5
	Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000
	-
	25.12.2021
	04
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2021 г. объектов спортивной инфраструктуры
	-
	-

	1.22.6
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Алексеев В.В.
	Отчет
Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта
	-
	-

	1.22.7
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	01.03.2022
	01
	03
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году
	-
	-

	1.22.8
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	16.05.2022
	02
	04
	Алексеев В.В.
	Входящее письмо
Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году
	-
	-

	1.22.9
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	15.09.2022
	03
	06
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2022 году
	-
	-

	1.22.10
	Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта", значение: 0.0000
	-
	01.12.2022
	04
	07
	Алексеев В.В.
	Исходящее письмо
Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта
	-
	Информационная система отсутствует

	1.22.11
	Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000
	-
	25.12.2022
	06
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2022 г. объектов спортивной инфраструктуры
	-
	-

	1.22.12
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Алексеев В.В.
	Отчет
Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта
	-
	-

	1.22.13
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	01.03.2023
	01
	03
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году
	-
	-

	1.22.14
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	16.05.2023
	02
	04
	Алексеев В.В.
	Входящее письмо
Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году
	-
	-

	1.22.15
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	15.09.2023
	03
	08
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2023 году
	-
	-

	1.22.16
	Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта", значение: 0.0000
	-
	01.12.2023
	04
	07
	Алексеев В.В.
	Отчет
Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта
	-
	Информационная система отсутствует

	1.22.17
	Контрольная точка "Опубликован перечень созданных объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000
	-
	25.12.2023
	08
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2023 г. объектов спортивной инфраструктуры
	-
	-

	1.22.18
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	01.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	04
	Алексеев В.В.
	Отчет
Отчет, содержащий запланированные к строительству объекты спорта
	-
	-

	1.22.19
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000
	-
	01.03.2024
	01
	03
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году
	-
	-

	1.22.20
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	16.05.2024
	02
	04
	Алексеев В.В.
	Входящее письмо
Письмо о согласовании Минстроем России проекта комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году
	-
	-

	1.22.21
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	16.09.2024
	03
	06
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Утвержденный Минспортом России проект комплекса мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма, в 2024 году
	-
	-

	1.22.22
	Контрольная точка "Документ направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта", значение: 0.0000
	-
	01.12.2024
	04
	07
	Алексеев В.В.
	Исходящее письмо
Письмо Минспорта России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта
	-
	Информационная система отсутствует

	1.22.23
	Контрольная точка "Опубликован перечень объектов спортивной инфраструктуры", значение: 0.0000
	-
	25.12.2024
	06
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Алексеев В.В.
	Прочий тип документа
Опубликованный на официальном сайте Минспорта России перечень созданных в 2024 г. объектов спортивной инфраструктуры
	-
	-

	1.23
	Результат "Реализованы меры по расширению границ и созданию новых СПВ для реализации туристских проектов и создания инфраструктуры для таких проектов"
	01.01.2022
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации о создании ТОР в части включения новых территорий для реализации туристических проектов
	Нет
	-

	1.23.1
	Контрольная точка "Акт разработан"
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Заключение Государственно-правового управления Президента Российской Федерации по законопроекту "О свободном порте Владивосток"
	-
	-

	1.23.2
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	10.05.2022
	02
	07
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Согласование Минфином России проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток"
	-
	-

	1.23.3
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"
	-
	20.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Исходящее письмо
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" внесен в высший исполнительный орган государственной власти
	-
	-

	1.23.4
	Контрольная точка "Акт внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации"
	-
	01.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Исходящее письмо
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" направлен для рассмотрения в Государственную Думу Российской Федерации
	-
	-

	1.23.5
	Контрольная точка "Акт утвержден"
	-
	29.12.2022
	03
	09
	Волков П.М.
	Постановление
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" принят Государственной Думой Российской Федерации
	-
	-

	1.23.6
	Контрольная точка "Акт вступил в силу"
	-
	31.12.2022
	07
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Постановление
Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru)
	-
	-

	1.24
	Результат "Обеспечена реализация новых инвестиционных туристских проектов в ТОР, СПВ и АЗРФ"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Привлечены новые инвесторы, реализующие туристические проекты в рамках ТОР, СПВ и АЗРФ
	Нет
	-

	1.24.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Решение о возможности или об отказе заключения соглашения
	-
	-

	1.24.2
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Отчет
Предоставление отчета по результатам рассмотрения заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации
	-
	-

	1.24.3
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Соглашение
Заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации
	-
	-

	1.24.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Прочий тип документа
Решения о возможности или об отказе заключения соглашения
	-
	-

	1.24.5
	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Исходящее письмо
Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2022 года
	-
	-

	1.24.6
	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентных соглашений"
	-
	15.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2022 года
	-
	-

	1.24.7
	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	01.08.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2022
	-
	-

	1.24.8
	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Исходящее письмо
Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2022 года
	-
	-

	1.24.9
	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ 2 полугодие 2022 года
	-
	-

	1.24.10
	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	20.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2022 года
	-
	-

	1.24.11
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2022 год"
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Отчет
Отчет АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации по результатам рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2022 год
	-
	-

	1.24.12
	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Исходящее письмо
Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2023 года
	-
	-

	1.24.13
	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2023 года
	-
	-

	1.24.14
	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	01.08.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2023
	-
	-

	1.24.15
	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Исходящее письмо
Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2023 года
	-
	-

	1.24.16
	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2023 года
	-
	-

	1.24.17
	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	20.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2023 года
	-
	-

	1.24.18
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2023 год"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Отчет
Отчет АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации по результатам рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2023 год
	-
	-

	1.24.19
	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Исходящее письмо
Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2024 года
	-
	-

	1.24.20
	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2024 года
	-
	-

	1.24.21
	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	01.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 1 полугодие 2024 года
	-
	-

	1.24.22
	Контрольная точка "Запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Исходящее письмо
Письмо в АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с запросом об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2024 года
	-
	-

	1.24.23
	Контрольная точка "Ответ на запрос об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	15.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации об итогах рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2024 года
	-
	-

	1.24.24
	Контрольная точка "Итоги рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений"
	-
	20.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Входящее письмо
Письмо от АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации с реестром резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2 полугодие 2024 года
	-
	-

	1.24.25
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации за 2024 год"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Волков П.М.
	Отчет
Отчет АО "КРДВ" осуществляющей обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и арктической зоны Российской Федерации по результатам рассмотрения заявок на заключение резидентских соглашений об осуществлении деятельности в ТОР, СПВ и АЗРФ за 2024 год
	-
	-

	1.25
	Результат "Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Архыз, Ведучи, Эльбрус)"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Построены сеть канатных дорог и магистральные сети; благоустроены горнолыжные курорты
	Нет
	-

	1.25.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.08.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.25.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.25.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.25.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.25.5
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Представлен отчет управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов особых экономических зон, включая объектов горнолыжной (пассажирские подвесные канатные дороги и горнолыжные трассы) и инженерной инфраструктуры
	-
	-

	1.25.6
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)
	-
	-

	1.25.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон
	-
	-

	1.25.8
	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"
	-
	28.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особых экономических зон
	-
	-

	1.25.9
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"
	-
	28.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон
	-
	-

	1.25.10
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию 10 объектов особых экономических зон
	-
	-

	1.25.11
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	-
	30.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон
	-
	-

	1.25.12
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)
	-
	-

	1.25.13
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"
	-
	30.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон
	-
	-

	1.25.14
	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"
	-
	28.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особых экономических зон
	-
	-

	1.25.15
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"
	-
	28.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон
	-
	-

	1.25.16
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию 22 объектов инфраструктуры особых экономических зон
	-
	-

	1.25.17
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	-
	30.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон
	-
	-

	1.25.18
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)
	-
	-

	1.25.19
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"
	-
	30.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон
	-
	-

	1.25.20
	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"
	-
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С. М.
	Входящее письмо
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особых экономических зон
	-
	-

	1.25.21
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"
	-
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон
	-
	-

	1.25.22
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию 8 объектов особых экономических зон
	-
	-

	1.26
	Результат "Созданы объекты инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера СКФО (ВТРК Мамисон)"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Построены сеть канатных дорог, магистральные сети, благоустроены горнолыжные курорты
	Нет
	-

	1.26.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.09.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.26.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.26.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.26.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.26.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.26.6
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Договор о предоставлении в аренду управляющей компании земельных участков для создания объектов горнолыжной и инженерной инфраструктуры в особой экономической зоне
	-
	-

	1.26.7
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Письмо управляющей компании о заключении контракта на поставку оборудования в рамках работы по созданию объектов особой экономической зоны, включая объектов горнолыжной (пассажирские подвесные канатные дороги и горнолыжные трассы) и инженерной инфраструктуры
	-
	-

	1.26.8
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	-
	31.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны
	-
	-

	1.26.9
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
	-
	31.08.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Получена информация от управляющей компании о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз в рамках работы по созданию объектов особой экономической зоны
	-
	-

	1.26.10
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)
	-
	-

	1.26.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны за 2022 г.
	-
	-

	1.26.12
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	-
	30.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны
	-
	-

	1.26.13
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)
	-
	-

	1.26.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"
	-
	31.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны за первое полугодие
	-
	-

	1.26.15
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"
	-
	28.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны
	-
	-

	1.26.16
	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ в рамках создания объектов особой экономической зоны
	-
	-

	1.26.17
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов особой экономической зоны
	-
	-

	1.26.18
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий"
	-
	30.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Письмо управляющей компании о заключении контракта на проведение инженерных изысканий в рамках работы по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны
	-
	-

	1.26.19
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о начале строительно-монтажных работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны (подготовка строительной площадки, устройство фундаментов, монтаж подземных коммуникаций)
	-
	-

	1.26.20
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана по созданию объектов инфраструкты"
	-
	31.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны за первое полугодие
	-
	-

	1.26.21
	Контрольная точка "Выполнение пусконаладочных работ"
	-
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о выполнении пусконаладочных работ оборудования в рамках работы по созданию объектов особой экономической зоны
	-
	-

	1.26.22
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"
	-
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Управляющей компанией представлен отчет о завершении строительно-монтажных и иных видов работ по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны
	-
	-

	1.26.23
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Управляющей компанией представлены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов особой экономической зоны
	-
	-

	1.27
	Результат "Разработана проектно-сметная документация для создания объектов культурно-исторического кластера (реконструкция и модернизация г. Дербента)"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Разработана проектно-сметная документация для постройки канатных дорог, набережной (с обустройством причальной стенки) и обеспечения комплексного благоустройства магальной части города
	Нет
	-

	1.27.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.08.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.27.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.27.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.27.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.27.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.27.6
	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации"
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Направлен запрос в Правительство Республики Дагестан о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.27.7
	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации"
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Республики Дагестан представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.27.8
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	30.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Протокол
Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования
	-
	-

	1.27.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию г. Дербента за текущий период
	-
	-

	1.27.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Распоряжение
Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. N 2853-р
	-
	-

	1.27.11
	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации"
	-
	01.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Направлен запрос в Правительство Республики Дагестан о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	

	1.27.12
	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации"
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Республики Дагестан представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.27.13
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	30.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Протокол
Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования
	-
	-

	1.27.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Республики Дагестан представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году г. Дербента
	-
	-

	1.27.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию г. Дербента в за текущий период
	-
	-

	1.27.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Назаров С.М.
	Распоряжение
Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2021 г. N 2853-р
	-
	-

	1.27.17
	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации"
	-
	01.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Направлен запрос в Правительство Республики Дагестан о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.27.18
	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Республики Дагестан представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.27.19
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	30.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Протокол
Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования
	-
	-

	1.27.20
	Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"
	-
	30.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Республики Дагестан представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году г. Дербента
	-
	-

	1.27.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию г. Дербента в за текущий период
	-
	-

	1.28
	Результат "Разработана проектно-сметная документация для создания объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие территории Кавказских Минеральных Вод)"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	В рамках реализации результата осуществляется разработка проектно-сметной документации для создания и благоустройства объектов оздоровительно-туристского кластера (развитие городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды)
	Нет
	-

	1.28.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.08.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.28.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	-

	1.28.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.28.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	-

	1.28.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	01.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	-

	1.28.6
	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации"
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Направлен запрос в Правительство Ставропольского края о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.28.7
	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации"
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Ставропольского края представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.28.8
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	30.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Протокол
Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования
	-
	-

	1.28.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод за текущий период
	-
	-

	1.28.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Назаров С.М.
	Распоряжение
Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. N 2540-р
	-
	-

	1.28.11
	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации"
	-
	01.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Направлен запрос в Правительство Ставропольского края о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.28.12
	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации"
	-
	30.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Ставропольского края представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.28.13
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	30.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Протокол
Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования
	-
	-

	1.28.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Ставропольского края представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году
	-
	-

	1.28.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод за текущий период
	-
	-

	1.28.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	31.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	03
	Назаров С.М.
	Распоряжение
Внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. N 2540-р
	-
	-

	1.28.17
	Контрольная точка "Запрос о статусе разработки проектно-сметной документации в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации"
	-
	01.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Направлен запрос в Правительство Ставропольского края о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.28.18
	Контрольная точка "Высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация к запросу о статусе разработки проектно-сметной документации"
	-
	30.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Ставропольского края представлена информация о статусе разработки проектно-сметной документации
	-
	-

	1.28.19
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"
	-
	30.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Протокол
Проведено совещание по вопросу готовности проектно-сметной документации и определения источников финансирования
	-
	-

	1.28.20
	Контрольная точка "Проведен мониторинг условий использования межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"
	-
	30.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Правительством Ставропольского края представлена информация об использовании межбюджетных трансфертов в текущем году
	-
	-

	1.28.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	01
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Подготовлен отчет о реализации плана по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод за текущий период
	-
	-

	1.29
	Результат "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров"
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Осуществлена поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров
	Нет
	-

	1.29.1
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.01.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	09
	Аргун Г.Р.
	Постановление
Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.29.2
	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	25.02.2022
	06
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.29.3
	Контрольная точка "Минстроем России объявлен отбор в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"
	-
	11.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
Минстрой России направил письмо в субъекты Российской Федерации об объявлении отбора в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации
	-
	-

	1.29.4
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	24.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации
	-
	-

	1.29.5
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	08.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Соглашение
Заключены соглашения на 2022 год с субъектами Российской Федерации
	-
	-

	1.29.6
	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	30.08.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
Сформирован проект перечня отобранных заявок на 2023 год субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.29.7
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	17.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
Проект распоряжения на 2023 год внесен в Правительство Российской Федерации
	-
	-

	1.29.8
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Соглашение
Заключены соглашения на 2023 год с субъектами Российской Федерации
	-
	-

	1.29.9
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание по вопросу создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров"
	-
	20.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Протокол
С субъектами Российской Федерации проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи о ходе реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"
	-
	-

	1.29.10
	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.29.11
	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000
	-
	01.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
По результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации разработан проект распоряжения
	-
	-

	1.29.12
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	31.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Входящее письмо
Проект Распоряжения согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.29.13
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	31.08.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации
	-
	-

	1.29.14
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Соглашение
Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации
	-
	-

	1.29.15
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации проведено совещание по вопросу создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров"
	-
	20.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Протокол
С субъектами Российской Федерации проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи о ходе реализации федерального проекта "Развитие туристической
	-
	-

	1.29.16
	Контрольная точка "Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	01.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
Сформирован проект перечня отобранных заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов
	-
	-

	1.29.17
	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000
	-
	01.06.2024
	07
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
По результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации разработан проект распоряжения
	-
	-

	1.29.18
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000
	-
	31.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Входящее письмо
Проект Распоряжения согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.29.19
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000
	-
	31.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Аргун Г.Р.
	Исходящее письмо
Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации
	-
	-

	1.29.20
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	04
	Гордеев Ю.С.
	Соглашение
Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации
	-
	-

	1.30
	Результат "Реализована поддержка приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в СКФО"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Обеспечена поддержка реализуемым инвестиционным проектам в сфере туризма в СКФО
	Нет
	-

	1.30.1
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	10.08.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Прочий тип документа
Документ разработан
	-
	-

	1.30.2
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	20.09.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	-

	1.30.3
	Контрольная точка "Документ внесен на утверждение", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Постановление
В 2021 г. итогом реализации мероприятия является разработка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Благотворительному фонду социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ" на финансовое обеспечение его уставной деятельности, направленной на развитие туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа, и на продвижение экспортных и инвестиционных возможностей на территории Северо-Кавказского федерального округа
	-
	-

	1.30.4
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000
	-
	30.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
Получен отчет о деятельности организации
	-
	-

	1.30.5
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Минэкономразвития России разработан проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и направлен на согласование заинтересованным ФОИВам
	-
	-

	1.30.6
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	31.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
	-
	-

	1.30.7
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"
	-
	05.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" внесен в высший исполнительный орган государственной власти.
	-
	-

	1.30.8
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	30.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Постановление
Утверждены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе"
	-
	-

	1.30.9
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	30.08.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Постановление
Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" опубликовано в установленном порядке на официальном интернет-портале правовой информации
	-
	-

	1.30.10
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	30.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
АО "КАВКАЗ.РФ" проанализирована необходимость поддержки развития туризма на территории СКФО в следующем году и представлен в Минэкономразвития России соответствующий отчет
	-
	-

	1.30.11
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000
	-
	30.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
АО "КАВКАЗ.РФ" представлен отчет в Минэкономразвития России об оказании поддержки развития туризма на территории СКФО за год
	-
	-

	1.30.12
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Минэкономразвития России разработан проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и направлен на согласование заинтересованным ФОИВам
	-
	-

	1.30.13
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	31.05.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
	-
	-

	1.30.14
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"
	-
	05.06.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" внесен в высший исполнительный орган государственной власти.
	-
	-

	1.30.15
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	30.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Постановление
Утверждены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе"
	-
	-

	1.30.16
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	30.08.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Постановление
Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" опубликовано в установленном порядке на официальном интернет-портале правовой информации
	-
	-

	1.30.17
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	30.11.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
АО "КАВКАЗ.РФ" проанализирована необходимость поддержки развития туризма на территории СКФО в следующем году и представлен в Минэкономразвития России соответствующий отчет
	-
	-

	1.30.18
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000
	-
	30.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
АО "КАВКАЗ.РФ" представлен отчет в Минэкономразвития России об оказании поддержки развития туризма на территории СКФО за год
	-
	-

	1.30.19
	Контрольная точка "Документ разработан"
	-
	30.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Минэкономразвития России разработан проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" и направлен на согласование заинтересованным ФОИВам
	-
	-

	1.30.20
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	31.05.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Входящее письмо
Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
	-
	-

	1.30.21
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"
	-
	05.06.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Исходящее письмо
Проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" внесен в высший исполнительный орган государственной власти
	-
	-

	1.30.22
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	-
	30.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Постановление
Утверждены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе"
	-
	-

	1.30.23
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000
	-
	30.08.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Постановление
Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2020 N 1609 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" опубликовано в установленном порядке на официальном интернет-портале правовой информации
	-
	-

	1.30.24
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000
	-
	30.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
АО "КАВКАЗ.РФ" проанализирована необходимость поддержки развития туризма на территории СКФО в следующем году и представлен в Минэкономразвития России соответствующий отчет
	-
	-

	1.30.25
	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000
	-
	30.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Назаров С.М.
	Отчет
АО "КАВКАЗ.РФ" представлен отчет в Минэкономразвития России об оказании поддержки развития туризма на территории СКФО за год
	-
	-

	1.31
	Результат "Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование"
	01.01.2021
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	10
	12
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.2
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	11
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.3
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	10
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.4
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2021
	09
	11
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	
	
	-
	

	1.31.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	14
	16
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.7
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	15
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.8
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	14
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.9
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	13
	15
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	
	
	-
	

	1.31.11
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	06
	08
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.12
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	07
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.13
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	06
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.14
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	05
	07
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.15
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	
	
	-
	

	1.31.16
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	
	
	-
	

	1.31.17
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	02
	04
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.18
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	03
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.19
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	02
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.20
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	01
	03
	Гордеев Ю.С.
	Отчет
Отчет об исполнении контрольной точки
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.31.21
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	
	
	-
	

	1.32
	Результат "Осуществлено строительство объекта "велодорожка "Куршский велотракт" в национальном парке "Куршская коса"
	01.01.2022
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Обеспечена реализация мероприятий по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры национального парка "Куршская коса" за счет средств федерального бюджета.
Подготовлен отчет.
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.32.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение с ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса", значение: 0.0000
	-
	30.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Соглашение
Документ подписан (соглашение): соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на выполнение работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт"
	-
	-

	1.32.2
	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика для выполнения работ по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Прочий тип документа
Документ подписан (контракт): определен подрядчик на выполнение работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт"
	-
	-

	1.32.3
	Контрольная точка "Перечислен авансовый платеж подрядчику для выполнения работ по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000
	-
	16.07.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Прочий тип документа
Документ подписан (платежное поручение): Перечислен авансовый платеж подрядчику для выполнения работ по строительству объекта "Куршский велотракт"
	-
	-

	1.32.4
	Контрольная точка "Осуществлены работы по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000
	-
	30.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Документ подписан (предварительный акт): процент выполнения работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт" - 40%
	-
	-

	1.32.5
	Контрольная точка "Осуществлены работы по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000
	-
	15.11.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Документ подписан (предварительный акт): процент выполнения работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт" - 80%
	-
	-

	1.32.6
	Контрольная точка "Завершены работы по строительству объекта "Куршский велотракт", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Маканова И.Ю.
	Акт
Документ подписан: акты выполненных работ по строительству объекта недвижимого имущества - "Куршский велотракт"
	-
	-

	1.33
	Результат "Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса на софинансирование строительства (реконструкции) 8 объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры спортивно-туристического комплекса "Шерегеш".
	Да
	ГИИС "Электронный бюджет"

	1.33.1
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	30.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Постановление
Утверждено Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры
	-
	-

	1.33.2
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Соглашение
Заключено соглашение между Ростуризмом и высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении средств из федерального бюджета
	-
	-

	1.33.3
	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Прочий тип документа
Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта канализационные очистные сооружения СТК "Шерегеш"
	-
	-

	1.33.4
	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Прочий тип документа
Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта Проезд от сектора "А" до сектора "Б" СТК "Шерегеш"
	-
	-

	1.33.5
	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Прочий тип документа
Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта Автодорога до сектора "Е" СТК "Шерегеш"
	-
	-

	1.33.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 0.0000
	-
	26.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2022 года
	-
	-

	1.33.7
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Акт
Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	-
	-

	1.33.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	15.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 г.
	-
	-

	1.33.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 0.0000
	-
	26.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2023 года
	-
	-

	1.33.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал", значение: 0.0000
	-
	26.07.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2023 года
	-
	-

	1.33.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 0.0000
	-
	26.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2023 года
	-
	-

	1.33.12
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000
	-
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Акт
Объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию
	-
	-

	1.33.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	15.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2023 году
	-
	-

	1.33.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал", значение: 0.0000
	-
	26.04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года
	-
	-

	1.33.15
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал", значение: 0.0000
	-
	26.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года
	-
	-

	1.33.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал", значение: 0.0000
	-
	26.10.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года
	-
	-

	1.33.17
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Акт
Объекты обеспечивающей инфраструктуры СТК "Шерегеш" введены в эксплуатацию
	-
	-

	1.33.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Соболь П.В.
	Отчет
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса предоставлен годовой отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2024 году
	-
	-

	1.34
	Результат иного структурного элемента государственной программы "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Осинцев В.Г.
	К концу 2024 года будет реконструировано 73 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году - 9; в 2022 году - 12; в 2023 году - 16; в 2024 году - 22. Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.
Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них.
	Да
	АИС "Статистика"

	1.34.1
	Контрольная точка не задана
	-
	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	
	
	-
	

	1.35
	Результат иного структурного элемента государственной программы "Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды"
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Осинцев В.Г.
	К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры. В 2020 году проведена реновация 1 организации, в 2021 году - 1; в 2022 году - 1; в 2023 году - 1; в 2024 году - 11; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов.
Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.
	Нет
	АИС "Статистика"

	1.35.1
	Контрольная точка не задана
	-
	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	
	
	-
	

	1.36
	Результат иного структурного элемента государственной программы "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды"
	01.01.2020
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Осинцев В.Г.
	К концу 2024 года будет проведена реновация 31 региональной и муниципальной организации отрасли культуры, в 2020 году - 1; в 2021 году - 3; в 2022 году - 2; в 2023 году - 6; в 2024 году - 19; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы.
Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.
	Да
	АИС "Статистика"

	1.36.1
	Контрольная точка не задана
	-
	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	
	
	-
	

	2
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

	2.1
	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)"
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. N 724).
	Да
	ГИИС "Электронный бюджет"

	2.1.1
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано", значение: 0.0000
	-
	15.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма опубликован на официальном сайте Ростуризма
	-
	-

	2.1.3
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано", значение: 0.0000
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
О проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год
	-
	-

	2.1.4
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000
	-
	01.05.2022
	13
	14
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	-

	2.1.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	16.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Постановление
Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, необходимое для реализации меры господдержки
	-
	Официальный интернет-портал правовой информации

	2.1.6
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано", значение: 0.0000
	-
	01.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru
	-
	Официальный интернет-портал правовой информации publication.pravo.gov.ru

	2.1.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	2.1.8
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000
	-
	01.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Распоряжение
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации (направлены предложения в проект федерального закона о федеральном бюджете)
	-
	-

	2.1.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	26.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	12
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
	-
	-

	2.1.10
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	31.12.2022
	12
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив в 2023 году
	-
	-

	2.1.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив, предоставленных в 2022 году", значение: 0.0000
	-
	31.01.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	11
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов за 2022 год
	-
	-

	2.1.12
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано", значение: 0.0000
	-
	28.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год
	-
	-

	2.1.13
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано", значение: 0.0000
	-
	15.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма опубликован на Официальном сайте Ростуризма
	-
	Официальный интернет-портал правовой информации

	2.1.14
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2024 год по субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000
	-
	01.09.2023
	10
	12
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
	-
	-

	2.1.15
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	26.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
	-
	-

	2.1.16
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	29.12.2023
	11
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на поддержку общественных инициатив
	-
	-

	2.1.17
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	20.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	-

	2.1.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	-

	2.2
	Результат "Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма"
	01.01.2022
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов
	Да
	ГИИС "Электронный бюджет"

	2.2.1
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год разработано", значение: 0.0000
	-
	15.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год
	-
	-

	2.2.2
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2022 год опубликовано", значение: 0.0000
	-
	31.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации
	-
	Официальный интернет-портал правовой информации

	2.2.3
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год разработано", значение: 0.0000
	-
	30.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год
	-
	-

	2.2.4
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 год", значение: 0.0000
	-
	01.05.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	13
	Хидзев А.Т.
	Распоряжение
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 г.
	-
	-

	2.2.5
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликовано", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2023 год опубликован на официальном сайте Ростуризма
	-
	Официальный сайт Ростуризма

	2.2.6
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	30.06.2022
	12
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2022 год
	-
	-

	2.2.7
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на 2023 год по субъектам Российской Федерации", значение: 0.0000
	-
	01.09.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
	-
	-

	2.2.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	26.10.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
	-
	-

	2.2.9
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>", значение: 0.0000
	-
	30.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов <*>
	-
	-

	2.2.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2022 году", значение: 0.0000
	-
	25.01.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2022 году
	-
	-

	2.2.11
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год разработано", значение: 0.0000
	-
	28.02.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год
	-
	-

	2.2.12
	Контрольная точка "Решение Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликовано", значение: 0.0000
	-
	15.04.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Приказ
Приказ Ростуризма о проведении отбора субъектов Российской Федерации для распределения субсидий на 2024 год опубликован
	-
	Официальный сайт Ростуризма

	2.2.13
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2024 г.", значение: 0.0000
	-
	01.09.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	12
	Лысенкова Е.В.
	Прочий тип документа
Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2024 г.
	-
	-

	2.2.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	27.10.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал
	-
	-

	2.2.15
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в 2024 г.", значение: 0.0000
	-
	29.12.2023
	11
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	-

	2.2.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	25.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	-

	2.2.17
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000
	-
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лысенкова Е.В.
	Отчет
Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	-

	2.3
	Результат "Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма"
	01.01.2021
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Прокуронов Г.В.
	Мероприятие реализуется по итогам конкурсного отбора для поддержки (стимулирования) предпринимательских инициатив по развитию инфраструктуры туризма с целью расширения предложений сервисов и услуг в субъектах, повышению качества туринфраструктуры и расширения туристического сезона. Развитие инфраструктуры туризма включает в себя такие мероприятия, как приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката и так далее.
	Нет
	ГИИС "Электронный бюджет"

	2.3.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.07.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Соглашение
Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	-

	2.3.2
	Контрольная точка "Принятие Правительством Российской Федерации решения о выделении средств для предоставления грантов"
	-
	01.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Распоряжение
Принятие Правительством Российской Федерации решения о выделении средств для предоставления грантов
	-
	-

	2.3.3
	Контрольная точка "Сформированы и зарегистрированы аккредитивы для получателей субсидии"
	-
	01.10.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Прочий тип документа
Сформированы и зарегистрированы аккредитивы для получателей субсидии
	-
	-

	2.3.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал"
	-
	01.11.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Бардин А.А.
	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2021 года
	-
	-

	2.3.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	01.02.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	-
	-

	2.3.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	01.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хидзев А.Т.
	Отчет
Предоставлены отчеты грантополучателей о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	-
	ГИИС "Электронный бюджет"








Приложение N 2
к паспорту федерального проекта
Туристическая инфраструктура

ПОКАЗАТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Субъект Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма Условная единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Камчатский край
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	9,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский край
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Пермский край
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ульяновская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Западный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вологодская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калининградская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мурманская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Псковская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Карелия
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кабардино-Балкарская Республика
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	7,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Карачаево-Черкесская Республика
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	18,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Ингушетия
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Северная Осетия - Алания
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чеченская Республика
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Владимирская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тульская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	12,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Южный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	город федерального значения Севастополь
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	8,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Краснодарский край
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	13,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Адыгея (Адыгея)
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	9,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Крым
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	16,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости Условная единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский край
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	6,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Бурятия
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Хабаровский край
	2,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	2,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Оренбургская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Башкортостан
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	8,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чувашская Республика - Чувашия
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Западный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Архангельская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вологодская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калининградская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мурманская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Новгородская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Псковская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Карелия
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Карачаево-Черкесская Республика
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Северная Осетия - Алания
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чеченская Республика
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Алтайский край
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Иркутская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Алтай
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Уральский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Свердловская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Костромская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тверская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ярославская область
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Южный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Краснодарский край
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Адыгея (Адыгея)
	1,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Крым
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой Условная единица

	Дальневосточный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Камчатский край
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	40,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский край
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	44,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Бурятия
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	15,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	17,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Пермский край
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	35,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	8,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удмуртская Республика
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	6,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ульяновская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	6,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Западный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калининградская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	29,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мурманская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	45,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Псковская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	25,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Карелия
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	62,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кабардино-Балкарская Республика
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	52,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Карачаево-Черкесская Республика
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	54,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Дагестан
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	8,0000
	0,000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Ингушетия
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	21,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Северная Осетия - Алания
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	11,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чеченская Республика
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	22,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сибирский федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Иркутская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	14,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кемеровская область Кузбасс
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	9,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Алтай
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	15,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Владимирская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	22,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Костромская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	19,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тверская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тульская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ярославская область
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	7,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Южный федеральный округ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	город федерального значения Севастополь
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	41,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Краснодарский край
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	71,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Адыгея (Адыгея)
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	27,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Калмыкия
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Крым
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	32,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-








Приложение N 3
к паспорту федерального проекта
Туристическая инфраструктура

РЕЗУЛЬТАТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.000 0
	150.0000
	525.0000
	745.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Российской Федерации
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	150.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральный федеральный округ
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	17.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Владимирская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тульская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	12.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Западный федеральный округ
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	27.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Карелия
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	4.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Псковская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	10.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мурманская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калининградская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	10.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вологодская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Южный федеральный округ
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	46.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Крым
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	16.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	город федерального значения Севастополь
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	8.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Адыгея (Адыгея)
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	9.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Краснодарский край
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	13.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	31.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чеченская Республика
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	3.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Северная Осетия - Алания
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Ингушетия
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Карачаево-Черкесская Республика
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	18.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кабардино-Балкарская Республика
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	7.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	6.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ульяновская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Пермский край
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	4.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Дальневосточный федеральный округ
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	23.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	4.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский край
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	10.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Камчатский край
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	9.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Условная единица
	26.0000
	2020
	-
	-
	-
	53.0000
	80.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Российской Федерации
	Условная единица
	25.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	80.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральный федеральный округ
	Условная единица
	2.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	6.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Костромская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.000 0
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тверская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ярославская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	3.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Западный федеральный округ
	Условная единица
	7.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	15.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Архангельская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вологодская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	3.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калининградская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мурманская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Новгородская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	3.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Псковская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Карелия
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Южный федеральный округ
	Условная единица
	2.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Адыгея (Адыгея)
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Краснодарский край
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Крым
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	Условная единица
	2.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	7.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чеченская Республика
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Северная Осетия - Алания
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Карачаево-Черкесская Республика
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	Условная единица
	5.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	26.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Башкортостан
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	8.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нижегородская область
	Условная единица
	2.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	10.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чувашская Республика - Чувашия
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Оренбургская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Уральский федеральный округ
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Свердловская область
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сибирский федеральный округ
	Условная единица
	3.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	9.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Алтайский край
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	2.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Иркутская область
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	3.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Алтай
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	4.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Дальневосточный федеральный округ
	Условная единица
	4.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	11.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский край
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	6.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Бурятия
	Условная единица
	1.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	1.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Хабаровский край
	Условная единица
	2.0000
	2020
	-
	-
	-
	0.0000
	4.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"

	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	6.0000
	8.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Российской Федерации
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	6.0000
	8.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сибирский федеральный округ
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	6.0000
	8.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кемеровская область - Кузбасс
	Условная единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1.0000
	6.0000
	8.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)

	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	295.0000
	445.0000
	595.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Российской Федерации
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	295.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	40.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ярославская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	7.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тульская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	24.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тверская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	3.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Костромская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	6.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Западный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	50.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калининградская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	10.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мурманская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	16.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Карелия
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	24.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Южный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	41.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Крым
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	4.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Калмыкия
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Адыгея (Адыгея)
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	10.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	город федерального значения Севастополь
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Краснодарский край
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	17.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	63.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Северная Осетия - Алания
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	8.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чеченская Республика
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	9.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Карачаево-Черкесская Республика
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	19.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кабардино-Балкарская Республика
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	19.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Дагестан
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	8.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	9.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удмуртская Республика
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	6.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	3.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сибирский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	38.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Иркутская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	14.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кемеровская область - Кузбасс
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	9.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Алтай
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	15.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Дальневосточный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	54.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Камчатский край
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	17.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский край
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	14.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Бурятия
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	15.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	8.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма

	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	520.0000
	1020.0000
	1520.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Российской Федерации
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	520.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	61.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тульская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	26.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Костромская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	13.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Владимирская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	22.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Западный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	111.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Карелия
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	38.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Калининградская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	19.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мурманская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	29.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Псковская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	25.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Южный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	135.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Краснодарский край
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	54.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	город федерального значения Севастополь
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	36.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Крым
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	28.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Адыгея (Адыгея)
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	17.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Северо-Кавказский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	105.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кабардино-Балкарская Республика
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	33.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Карачаево-Черкесская Республика
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	35.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Ингушетия
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	21.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Северная Осетия - Алания
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	3.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чеченская Республика
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	13.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приволжский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	46.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Республика Татарстан (Татарстан)
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	5.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ульяновская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	6.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Пермский край
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	35.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Дальневосточный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	62.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сахалинская область
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	9.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приморский край
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	30.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Камчатский край
	Единица
	0.0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	23.0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей
федерального проекта

	Наименование результата федерального проекта
	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)
	"Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма", Влияние на достижение (процентов)
	"Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования", Влияние на достижение (процентов)
	"Количество отобранных заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города", Влияние на достижение (процентов)
	"Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой", Влияние на достижение (процентов)
	"Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости", Влияние на достижение (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)

	1. Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)
	6 290 594,70
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	2. Реализован механизм государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры в форме льготного кредитования
	20 215 045,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	3. Осуществлен отбор заявок субъектов Российской Федерации о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города
	11 564 290,20
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00

	4. Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма
	4 650 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,00
	0,00
	55,00

	5. Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)
	6 100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	0,00
	25,00

	6. Обеспечена грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма
	1 212 586,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	20,00

	7. Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	18 257 750,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8. Реализован комплекс мер по созданию (модернизации) объектов спортивной инфраструктуры, в том числе в целях развития туризма
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9. Создан проектный офис федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и обеспечено его функционирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта
	68 290 266,40
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00
	400,00



2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
по субъектам Российской Федерации

	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Центральный федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 537 932,59
	0,00
	0,00
	1 537 932,59

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 441 980,80
	0,00
	0,00
	1 441 980,80

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 441 980,80
	0,00
	0,00
	1 441 980,80

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 537 932,59
	0,00
	0,00
	1 537 932,59

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Владимирская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	107 659,18
	0,00
	0,00
	107 659,18

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105 506,00
	0,00
	0,00
	105 506,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105 506,00
	0,00
	0,00
	105 506,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	107 659,18
	0,00
	0,00
	107 659,18

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Костромская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196 504,05
	0,00
	0,00
	196 504,05

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	182 484,10
	0,00
	0,00
	182 484,10

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	182 484,10
	0,00
	0,00
	182 484,10

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196 504,05
	0,00
	0,00
	196 504,05

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тверская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	659 059,40
	0,00
	0,00
	659 059,40

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	603 499,50
	0,00
	0,00
	603 499,50

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	603 499,50
	0,00
	0,00
	603 499,50

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	659 059,40
	0,00
	0,00
	659 059,40

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тульская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	413 824,46
	0,00
	0,00
	413 824,46

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	397 200,00
	0,00
	0,00
	397 200,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	397 200,00
	0,00
	0,00
	397 200,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	413 824,46
	0,00
	0,00
	413 824,46

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ярославская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160 885,50
	0,00
	0,00
	160 885,50

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	153 291,20
	0,00
	0,00
	153 291,20

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	153 291,20
	0,00
	0,00
	153 291,20

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160 885,50
	0,00
	0,00
	160 885,50

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Северо-Западный федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 217 903,00
	0,00
	0,00
	2 217 903,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 203 343,10
	0,00
	0,00
	2 203 343,10

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 203 343,10
	0,00
	0,00
	2 203 343,10

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 217 903,00
	0,00
	0,00
	2 217 903,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Карелия, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	479 619,70
	0,00
	0,00
	479 619,70

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	474 823,50
	0,00
	0,00
	474 823,50

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	474 823,50
	0,00
	0,00
	474 823,50

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	479 619,70
	0,00
	0,00
	479 619,70

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Архангельская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222 222,22
	0,00
	0,00
	222 222,22

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	200 000,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	200 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222 222,22
	0,00
	0,00
	222 222,22

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Вологодская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47 939,06
	0,00
	0,00
	47 939,06

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 182,20
	0,00
	0,00
	37 182,20

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 182,20
	0,00
	0,00
	37 182,20

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47 939,06
	0,00
	0,00
	47 939,06

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Калининградская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	652 174,31
	0,00
	0,00
	652 174,31

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	574 372,90
	0,00
	0,00
	574 372,90

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	574 372,90
	0,00
	0,00
	574 372,90

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	652 174,31
	0,00
	0,00
	652 174,31

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мурманская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	262 404,70
	0,00
	0,00
	262 404,70

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246 660,40
	0,00
	0,00
	246 660,40

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246 660,40
	0,00
	0,00
	246 660,40

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	262 404,70
	0,00
	0,00
	262 404,70

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Новгородская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246 913,60
	0,00
	0,00
	246 913,60

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	200 000,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	200 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246 913,60
	0,00
	0,00
	246 913,60

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Псковская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306 629,41
	0,00
	0,00
	306 629,41

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	470 304,10
	0,00
	0,00
	470 304,10

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	470 304,10
	0,00
	0,00
	470 304,10

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306 629,41
	0,00
	0,00
	306 629,41

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Южный федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 935 338,18
	0,00
	0,00
	2 935 338,18

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 707 390,40
	0,00
	0,00
	2 707 390,40

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 707 390,40
	0,00
	0,00
	2 707 390,40

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 935 338,18
	0,00
	0,00
	2 935 338,18

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190 264,44
	0,00
	0,00
	190 264,44

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188 361,80
	0,00
	0,00
	188 361,80

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188 361,80
	0,00
	0,00
	188 361,80

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190 264,44
	0,00
	0,00
	190 264,44

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Калмыкия, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71 428,00
	0,00
	0,00
	71 428,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,00
	0,00
	0,00
	70 000,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,00
	0,00
	0,00
	70 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71 428,00
	0,00
	0,00
	71 428,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Краснодарский край, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 507 818,19
	0,00
	0,00
	1 507 818,19

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 305 369,00
	0,00
	0,00
	1 305 369,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 305 369,00
	0,00
	0,00
	1 305 369,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 507 818,19
	0,00
	0,00
	1 507 818,19

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Крым, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	827 897,50
	0,00
	0,00
	827 897,50

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	809 108,90
	0,00
	0,00
	809 108,90

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	809 108,90
	0,00
	0,00
	809 108,90

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	827 897,50
	0,00
	0,00
	827 897,50

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	город федерального значения Севастополь, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	337 930,05
	0,00
	0,00
	337 930,05

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334 550,70
	0,00
	0,00
	334 550,70

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334 550,70
	0,00
	0,00
	334 550,70

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	337 930,05
	0,00
	0,00
	337 930,05

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 496 206,21
	0,00
	0,00
	3 496 206,21

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 343 191, 50
	0,00
	0,00
	3 343 191, 50

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 343 191, 50
	0,00
	0,00
	3 343 191, 50

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 496 206,21
	0,00
	0,00
	3 496 206,21

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Дагестан, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151 515,20
	0,00
	0,00
	151 515,20

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150 000,00
	0,00
	0,00
	150 000,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150 000,00
	0,00
	0,00
	150 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151 515,20
	0,00
	0,00
	151 515,20

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Ингушетия, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81 414,15
	0,00
	0,00
	81 414,15

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 600,00
	0,00
	0,00
	80 600,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80 600,00
	0,00
	0,00
	80 600,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81 414,15
	0,00
	0,00
	81 414,15

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	257 070,70
	0,00
	0,00
	257 070,70

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	254 500,00
	0,00
	0,00
	254 500,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	254 500,00
	0,00
	0,00
	254 500,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	257 070,70
	0,00
	0,00
	257 070,70

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 143 321,08
	0,00
	0,00
	2 143 321,08

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 031 999,60
	0,00
	0,00
	2 031 999,60

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 031 999,60
	0,00
	0,00
	2 031 999,60

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 143 321,08
	0,00
	0,00
	2 143 321,08

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	278 996,45
	0,00
	0,00
	278 996,45

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	267 357,30
	0,00
	0,00
	267 357,30

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	267 357,30
	0,00
	0,00
	267 357,30

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	278 996,45
	0,00
	0,00
	278 996,45

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Чеченская Республика, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	583 888,63
	0,00
	0,00
	583 888,63

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	558 734,60
	0,00
	0,00
	558 734,60

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	558 734,60
	0,00
	0,00
	558 734,60

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	583 888,63
	0,00
	0,00
	583 888,63

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Приволжский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 442 792,36
	0,00
	0,00
	3 442 792,36

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 678 996,40
	0,00
	0,00
	2 678 996,40

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 678 996,40
	0,00
	0,00
	2 678 996,40

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 442 792,36
	0,00
	0,00
	3 442 792,36

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Башкортостан, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	437 413,21
	0,00
	0,00
	437 413,21

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	367 427,10
	0,00
	0,00
	367 427,10

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	367 427,10
	0,00
	0,00
	367 427,10

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	437 413,21
	0,00
	0,00
	437 413,21

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	543 255,43
	0,00
	0,00
	543 255,43

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	388 714,80
	0,00
	0,00
	388 714,80

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	388 714,80
	0,00
	0,00
	388 714,80

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	543 255,43
	0,00
	0,00
	543 255,43

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Удмуртская Республика, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	154 639,20
	0,00
	0,00
	154 639,20

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150 000,00
	0,00
	0,00
	150 000,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150 000,00
	0,00
	0,00
	150 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	154 639,20
	0,00
	0,00
	154 639,20

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	527 851,92
	0,00
	0,00
	527 851,92

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	498 803,40
	0,00
	0,00
	498 803,40

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	498 803,40
	0,00
	0,00
	498 803,40

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	527 851,92
	0,00
	0,00
	527 851,92

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нижегородская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	905 650,13
	0,00
	0,00
	905 650,13

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600 355,70
	0,00
	0,00
	600 355,70

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600 355,70
	0,00
	0,00
	600 355,70

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	905 650,13
	0,00
	0,00
	905 650,13

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Оренбургская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	697 050,12
	0,00
	0,00
	697 050,12

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	505 195,40
	0,00
	0,00
	505 195,40

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	505 195,40
	0,00
	0,00
	505 195,40

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	697 050,12
	0,00
	0,00
	697 050,12

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Пермский край, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	156 315,79
	0,00
	0,00
	156 315,79

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148 500,00
	0,00
	0,00
	148 500,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148 500,00
	0,00
	0,00
	148 500,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	156 315,79
	0,00
	0,00
	156 315,79

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ульяновская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 618,56
	0,00
	0,00
	20 618,56

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 618,56
	0,00
	0,00
	20 618,56

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сибирский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 801 248, 26
	1 010 920,00
	426 580,00
	5 238 748,26

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 346 811,39
	811 280,00
	337 000,00
	4 495 091,39

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 346 811,39
	811 280,00
	337 000,00
	4 495 091,39

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 801 248, 26
	1 010 920,00
	426 580,00
	5 238 748,26

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Алтай, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 263 606, 89
	0,00
	0,00
	1 263 606, 89

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 248 897,19
	0,00
	0,00
	1 248 897,19

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 248 897,19
	0,00
	0,00
	1 248 897,19

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 263 606, 89
	0,00
	0,00
	1 263 606, 89

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Алтайский край, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	575 070,61
	0,00
	0,00
	575 070,61

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	465 670,30
	0,00
	0,00
	465 670,30

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	465 670,30
	0,00
	0,00
	465 670,30

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	575 070,61
	0,00
	0,00
	575 070,61

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Иркутская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	640 578, 76
	0,00
	0,00
	640 578, 76

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	541 473,90
	0,00
	0,00
	541 473,90

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	541 473,90
	0,00
	0,00
	541 473,90

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	640 578, 76
	0,00
	0,00
	640 578, 76

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 321 992, 00
	1 010 920,00
	426 580,00
	2 759 492,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 090 770,00
	811 280,00
	337 000,00
	2 239 050,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 090 770,00
	811 280,00
	337 000,00
	2 239 050,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 321 992, 00
	1 010 920, 00
	426 580,00
	2 759 492,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Дальневосточный федеральный округ, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 531 002,35
	0,00
	0,00
	2 531 002,35

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 246 625, 81
	0,00
	0,00
	2 246 625, 81

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 246 625, 81
	0,00
	0,00
	2 246 625, 81

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 531 002,35
	0,00
	0,00
	2 531 002,35

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Республика Бурятия, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306 121,40
	0,00
	0,00
	306 121,40

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000,00
	0,00
	0,00
	300 000,00

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000,00
	0,00
	0,00
	300 000,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306 121,40
	0,00
	0,00
	306 121,40

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Приморский край, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 165 507,67
	0,00
	0,00
	1 165 507,67

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 051 728,90
	0,00
	0,00
	1 051 728,90

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 051 728,90
	0,00
	0,00
	1 051 728,90

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 165 507,67
	0,00
	0,00
	1 165 507,67

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Хабаровский край, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	663 494,38
	0,00
	0,00
	663 494,38

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	546 449,91
	0,00
	0,00
	546 449,91

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	546 449,91
	0,00
	0,00
	546 449,91

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	663 494,38
	0,00
	0,00
	663 494,38

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Камчатский край, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290 332,29
	0,00
	0,00
	290 332,29

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	286 174,50
	0,00
	0,00
	286 174,50

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	286 174,50
	0,00
	0,00
	286 174,50

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290 332,29
	0,00
	0,00
	290 332,29

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Сахалинская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105 546,61
	0,00
	0,00
	105 546,61

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62 272,50
	0,00
	0,00
	62 272,50

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62 272,50
	0,00
	0,00
	62 272,50

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105 546,61
	0,00
	0,00
	105 546,61

	из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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